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1.1 사업의 배경 및 용역의 목적

Ⅰ 사업 개요

• 전농중학교는 설립된지 56년이 경과되어 기능적, 성능적 노후화를 보이고 있고 변화하고 다양한 교수학습을 위

한 학습환경 조성 등 최근의 교육과정을 담기에 다소 불리한 시설환경을 보이고 있어, 노후시설에 대한 공간변화

및 시설개선이 지속적으로 요구됨

• 4차 산업의 발달로 미래사회에 대한 다양한 요구와 변혁의 물결 속에 학교시설 내 공간에 대한 변화의 목소리

가 지속적으로 요구되고 있으며, 현 학교시설은 관리와 통제의 역할을 벗어나 미래사회를 대비하는 미래교육이

실현될 수 있는 학교시설 및 공간으로 재구조화가 필요함

• 포스트 코로나 이후 불확실한 미래사회에 대응하기 위해 지속 가능하고 다양한 교육이 가능한 IT 등이 적용

될 수 있는 미래학교 조성 및 미래교육이 목표로 하는 다양성, 창의융합, 시민교육 구현 및 학교시설에 대한

다양한 요구에 대응하기 위해 사용자 참여의 중요성이 부각됨

• ‘그린스마트 미래학교’사업 추진에 맞추어 전농중학교의 본관 및 부속 건물을 개축하여 학생 들의 삶의 질을

향상시키고, 다양한 교육과정에 공간적으로 변화·대응하여 미래학교를 조성함

1.1.1 사업의 배경
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Ⅰ 용역 개요

• 사전기획 단계에서 학교시설 이용자가 지향하는 목표와 방향을 설정하고, “사용자 참여”라는 원칙 아래 미

래교육으로 전환하기 위한 최적의 교육환경 및 공간구성에 대한 기본계획 방향(지침)을 마련하고자 함

• 전농중학교의 교육비전, 교육운영계획, 공간의 과부족 현황, 공간 활용방안, 사용자 요구사항 및 향후 학교시

설물 중장기 발전 방향 등에 관한 다각적인 검토를 바탕으로 미래학교 교육공간을 담은 사업방향을 수립하

고자 함

1.1.2 사전기획 용역의 목적
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Ⅰ 용역 개요

1.1.3 사업추진 경과

• 2022. 06. ~ 2024. 09. 사전기획용역(교육· 건축)

• 2024. 09. 전농중 복합화 컨설팅 용역 완료 (결과 : 현재 시점에서 복합시설 건립사업 추진은 적절치 않음)

• 2024. 11. 교육부 미래학교 검토 위원회

• 2024. 12. 공공건축심의

• 2025. 02. (자체) 재정투자심사

• 2025. 04. 공유재산심의

• 2025. 06. 공유재산관리계획수립

• 2025. 08. ~ 2025. 11. 설계 공모

• 2025. 12. ~ 2026. 08. 건축 설계 (약 9개월)

• 2026. 09. ~ 2026. 12. 공사 일상감사 및 계약심의

• 2027. 01. ~ 2027. 02. 공사 입찰 및 공사 계약

• 2027. 03. 휴교

• 2027. 03. ~ 2027. 09. 철거공사 (철거심의, 석면해체공사, 철거공사 및 폐기물처리 등)

• 2027. 10. ~ 2029. 12. 개축공사

• 2030. 01. ~ 2030. 02. 시운전

• 2030. 03. 재개교

※ 전농중학교는 2027년 휴교 후, 개축 사업 시행 예정
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Ⅰ 용역 개요

1.1.4 사업추진 체계

서울전농중학교

교사 / 학생 / 학부모

● 사업설명회참여
● 설문조사참여

미래학교 TF

● 교육기획 사용자 참여 WORKSHOP

● 공간기획 사용자 참여 WORKSHOP

존농중학교 동부교육지원청
사전기획가

( 건축 기획가 / 교육 기획가 )
본청

● 미래학교 비전 및 목표 설정

● 미래학교 조성계획 및 공유

● 학교 구성원 역량 강화

● 교수학습 및 학생주도 활동진행

● 사전기획가 협업

본청

● 미래학교 행/재정 지원

● 대상교 지원 네트워크 구축/운영

● 사업에 대한 이해 함양

(사업추진 현황 파악 및 모니터링

지속)

● 사업 내용 및 사업비 적정성 검토

● 사전기획 업무 수행

● 대지현황, 관련 법규 등 분석

● 사용자 참여 프로그램을 통한 구체화

● 설계지침서 및 총 사업비 산출

● 사용자요구를 반영한 미래학교 특화

방향성 제시

● 사전기획 과정 지원

● 실천과제 분석 및 교육과정 중심

워크숍 진행

● 필요과제와 직무 추출

● 학교 교육운영 현황 분석 및

구체적인 자원과 지원

● 학생중심의 공간 및 기준 마련

● 공간 조성 방향과 연계되도록

업무 공동 수행

● 공간 형식 사례 및 자료 안내

● 설명회/워크숍/보고회 참여를 통

한 사전기획 안내 및 이해도 제고

● 연수활동 지원

● 사전기획 컨설팅 운영

● 중간/최종 보고서 검토 지원
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1.2 사업의 주요 내용

Ⅰ 사업 개요

• 위치 : 서울특별시 동대문구 사가정로13길 71 (전농동)

• 동측 아파트 단지 위치, 서측 전일중학교와 접함

• 북측 서울시립대학교 위치, 저층 주거단지

• 주변 녹지 : 동측 배봉산, 남측 아름드리 어린이공원 등

• 서측 약 1km에 청량리역 위치

1.2.1 사업대상지 위치 (전농중학교)

서울시립대학교

전일중

아파트
단지

아름드리
어린이공원

청량리역

배봉산

전농
중학교

휘경여중

배봉초
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Ⅰ 사업 개요

• 전일중학교는 서울특별시 동부2학교군 내에

위치

• 관할교육청 : 서울특별시 동부교육지원청

• 인근 중학교

서측에 인접하여 전일중학교 위치

북측 660m에 휘경중 위치

동측 705m에 휘경여자중학교 위치

1.2.2 인근 중학교 현황

전농중학교 학구도
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Ⅰ 사업 개요

1.2.3 지역 인구수 및 세대수

행정기관
2014년 2020년 2021년 2022년 2023년 10년 증감율

총거주자수 세대수 총거주자수 세대수 총거주자수 세대수 총거주자수 세대수 총거주자수 세대수 총거주자수 세대수

동대문구 357,233 154,357 336,238 162,293 333,894 165,502 334,154 167,973 338,731 170,988 94.82% 110.77%

용신동 30,416 14,914 30,477 17,844 31,255 18,643 34,269 19,930 38,124 21,464 125.34% 143.92%

제기동 26,658 12,553 24,415 12,876 24,269 13,166 24,011 13,315 22,824 12,891 85.62% 102.69%

전농제1동 30,678 13,718 29,441 14,598 28,863 14,590 28,420 14,562 31,924 15,879 104.06% 115.75%

전농제2동 20,798 7,498 18,893 7,585 18,381 7,534 18,089 7,494 17,852 7,467 85.84% 99.59%

답십리제1동 25,017 10,053 28,535 12,432 28,735 12,880 27,965 12,720 27,665 12,741 110.58% 126.74%

답십리제2동 29,407 11,241 28,796 12,530 28,103 12,492 27,612 12,396 27,345 12,367 92.99% 110.02%

장안제1동 36,252 14,691 38,050 17,771 37,902 18,148 37,833 18,334 37,155 18,131 102.49% 123.42%

장안제2동 31,976 12,493 32,572 13,677 32,163 13,822 32,132 13,946 32,476 14,260 101.56% 114.14%

청량리동 23,073 10,293 19,351 9,674 18,551 9,467 18,373 9,526 18,520 9,946 80.27% 96.63%

회기동 10,831 5,736 10,226 6,125 10,356 6,440 10,458 6,652 10,295 6,564 95.05% 114.44%

휘경제1동 15,787 7,923 13,378 6,993 13,794 7,516 13,840 7,706 13,560 7,542 85.89% 95.19%

휘경제2동 25,084 10,385 24,038 11,656 23,951 11,996 23,728 12,165 24,071 12,584 95.96% 121.17%

이문제1동 29,100 14,453 17,888 10,032 17,762 10,198 17,811 10,545 17,586 10,526 60.43% 72.83%

이문제2동 22,156 8,406 20,178 8,500 19,809 8,610 19,613 8,682 19,334 8,626 87.26% 102.62%

동부2학교군 174,128 69,694 176,287 78,593 174,147 79,466 172,051 79,452 174,417 80,845 100.17% 116.00%

• 전농중학교가 위치한 동대문구의 10년간 거주자수는 약 5% 감소 하였음

• 전농중학교가 속한 동부2학교군(전농동, 답십리동, 장안동)의 10년간 거주자수는 거의 동일하며, 세대수는 약

16% 증가하였음

<행정안전부 주민등록 인구통계 https://jumin.mois.go.kr/>
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Ⅰ 사업 개요

1.2.4 전농중학교 현황 (2024년)

• 설립일자 : 1967년 10월

• 주소 :서울특별시 동대문구 사가정로13길 71

• 학생수 : 382명

• 교원수 : 45명

• 체육집회공간 :1실

• 관할교육청 :서울특별시동부교육지원청

https://search.naver.com/search.naver?where=nexearch&sm=tab_etc&mra=blBI&pkid=682&os=24926139&qvt=0
&query=%EC%A0%84%EB%86%8D%EC%A4%91%ED%95%99%EA%B5%90%20%EC%9E%AC%ED%95%99%EC%83
%9D%ED%86%B5%EA%B3%84
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Ⅰ 사업 개요

1.2.5 사업의 주요 내용

구분 재개교연도 학교명 구분

중학교

1학년 2학년 3학년
소계

(일반)
특수

총계
(일반+특수)

개축 2030 전농중

학생수 120 136 138 394 3 397

학급수 5 6 6 17 1 18

급당인원 24.0 22.7 23.0 23.2 3.0 23.4

학교명 구분
중장기 학생배치계획(단위:명)

비고
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

전농중

학생수 382 407 405 408 398 399 397

학급수 16 17 17 17 17 17 18(1)

급당인원 23.9 23.9 23.8 24.0 23.4 23.5 23.4

1) 중장기 학생 배치 계획

2) 재개교 후 학생 배치 계획

※ 총계 급당인원은 (학생수 총계)÷(일반학급수)로 산출

※ 휴교하지 않을 시 계획임.
※ (  ): 특수학급수로 본수에 포함됨.
※ 급당인원: (전체 학생수)÷(일반학급수)로 산출
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Ⅰ 사업 개요

1.2.5 사업의 주요 내용

3) 전농중 그린스마트 미래학교 개축 개요

구분 대지면적(㎡) 교사연면적(㎡) 학생수 학급수 급당인원 비고

현재

(2024년)
26,562.00 15,352.59 382 16 23.9

개축 후

(2030년)
26,562.00

10,394.91

개축 : 9,236 ㎡
교사동 : 7,790㎡
사격장 : 366㎡
지하주차장 : 1,080㎡

존치 : 1,158.91㎡
식당동 : 958.91㎡
협력종합예술실 : 200㎡

397 18(1) 23.4

※ (  ): 특수학급수로 본수에 포함됨. 급당인원: (전체 학생수)÷(일반학급수)로 산출

※ 전농중학교 개축 사업은 학교 2007년 휴교 후, 사업 진행 예정

※ 개축면적 9,236.00 ㎡ = 교사 7,790 ㎡ + 사격장 366 ㎡ + 지하주차장 1,080 ㎡

※ 식당동 존치 : 2013년 증축됨, 1층 급식실 / 2층 학생식당, 2030년 재개교 시 전면 리모델링 필요할 것으로 예상

협력종합예술실 존치 : 2003년 급식실로 증축, 2013년 식당동 증축 이후 협력종합예술실과 창고로 활용 중

2030년 재개교 시 전면 리모델링 필요할 것으로 예상
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1.3 사업비 산정

Ⅰ 사업 개요

건축공사비검토

(교사)단위면적당 공사비 조달청 유사사례 평균 기타 예산편성 기준 특수요인 보정

368.66만원/㎡
210만원/㎡

(2020년 유사유형 기준)
254.60만원/㎡

(교육부 2023.12. 기준단가)
만원/㎡

총사업비

구 분 금액(백만원) 비 고

A. 용지비

용지구입비 0 건축면적 증가 없음

보상비 0

소계 0

B. 공사비

시설비 (공사비 등) 23,204.29
건축, 설비, 토목, 전기, 통신, 소방 등 포함
(교사, 사격장, 지하주차장 공사비 등 포함)

철거비 2,910.68

임시시설 0

소계 26,114.96

C. 부대비

설계용역비 2,188.56 각종 평가 및 조사 비용 등 포함

설계공모비 100.00 설계용역비의 10%이내

설계 경제성 검토(VE) 77.73

설계의도구현 36.11 기초공사 후 월 2회 현장확인

감리용역비 1,127.79 전기・통신・소방감리 등 포함

건설사업관리용역(추가분) 3,435.68

안전성 검토 타당성 검토비용 1.69

통행안전관리대책비용 20.00

각종인증관련비용 44.67 각종 인증 관련 수수료(설계비에 미포함)

이전비용 32.62

사전기획용역 40.00

미래학교전환준비금 34.00

소계 7,138.84

D. 비품비

내부비품비 435.62

디지털 전환 기기 360.00

소계 795.62

E. 총사업비 34,049.42
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1.4 사업기간 산정

Ⅰ 사업 개요

• 2025. 08. ~ 2025. 11. 설계 공모

• 2025. 12. ~ 2026. 08. 건축 설계 (약 9개월)

• 2026. 09. ~ 2026. 12. 공사 일상감사 및 계약심의

• 2027. 01. ~ 2027. 02. 공사 입찰 및 공사 계약

• 2027. 03. 휴교

• 2027. 03. ~ 2027. 09. 철거공사 (철거심의, 석면해체공사, 철거공사 및 폐기물처리 등)

• 2027. 10. ~ 2029. 12. 개축공사 (약 26개월)

• 2030. 01. ~ 2030. 02. 시운전

• 2030. 03. 재개교

구 분

2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 2029년 2030년

1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4

설계공모 및 심사

25.08.~25.11.(약4개월) 

설계기간

25.12.~27.08.(약9개월)

공사기간

27.03~30.02.(약36개월)
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1.5 설계용역 발주 방식

Ⅰ 사업 개요

설계 공모방식
[✔] 일반 설계공모 [ ] 2단계 설계공모 [ ] 제안공모

[ ] 간이공모

• 전농중학교 그린스마트 미래학교 사업은 우수한 설계안 선정을 위하여 일반 설계 공모로 진행 예정

<건축공간연구원 국가공공건축지원센터, 공공건축설계발주가이드 2022>
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Ⅱ 교육기획

2.1 교육현황분석

2.1.1 기존교육비전 및 목표
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공감과 존중으로 성장하는 교육문화 바른 인성을 키우는 독서문화 생활화 학교 스포츠 활동을 통한 인성교육 강화

▷소통과 협력의 민주적 학교 운영을 통
한 따뜻한 학교 공동체 문화 조성
▷ 학생의 건강한 삶을 돕는 정서행동 발
달 지원

▷ 책 읽는 습관 정착을 통해 학생들의 바람
직한 인성 함양
▷ 다양한 독서 활동 및 행사를 통해 바른 인
성을 키우는 독서문화 생활화

▷ 1학생 1스포츠 참여 생활화로 체력· 사회성
회복 지원 및 활기찬 학교문화 조성
▷ 공동체의 삶 속에서 도전, 공정, 공존의 스포
츠 가치를 실천하는 민주시민 육성
▷ 미래핵심역량을 가진 인재 양성을 위한 학교
스포츠 활동 활성화 지원

• 토론이 있는 교직원회의, 워크숍 활성
화를 통한 개방적 학교 문화 조성

• 학생 상담 및 정서적 역량 강화를 위한
교원학습공동체 운영

• 학생, 학부모 등 학교구성원의 참여를
통한 민주적 학교 문화 정착

• 마음이 따뜻해지고 가슴을 열고 소통
하는 ‘상담 활동’ 활성화

• 토론이 있는 교직원회의 운영일시 : 
매월 1번째 · 3번째 수요일 (15:30 ~ 
16:30)

• 교원학습공동체 운영일시 : 매월 2번
째 · 4번째 수요일 (15:30 ~ 16:30)

• 아침 독서와 국어과 중심 독서 수업의 체
계적·지속적 실시로 교내 독서 분위기 제
고

• 도서관과 연계한 다양한 독서 행사와 프
로그램으로 독서의 생활화와 독서에 대
한 긍정적인 태도 함양

• 디지털 역량 기반 대면·비대면 혼합 체육수
업 활성화 및 협력적 네트워크 구성

• 스포츠 가치 실현을 위한 학교체육 지원 및
학생 주도 학급 단위 교내 스포츠 활동 강화

• 토론이 있는 교직원회의 운영
• 교원학습공동체 운영
• 소통과 협력의 교육공동체
• 개인별 맞춤형 정서 행동 지원

• 바른 인성을 키우는 아침독서
• 국어과 중심 독서 수업 실시
• 독서문화 생활화를 위한 독서 행사
• 소통과 나눔의 학교도서관 운영

• 체육교육과정 운영 내실화
• 1학생 1스포츠 참여 활성화
• 스포츠 가치를 실천하는 학교 운동부 운영
• 개인의 특성을 살린 맞춤형 방과후학교 운영
• 감수성과 미래 역량을 키우는 수련·교육여행

2.1.2 역점사업 분석 (2023년 기준)

Ⅱ 교육기획
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세부과제 교육과정 운영 프로그램 프로그램 목표

과제1. 
더 질 높은
학교교육

• 기초학력 책임지도
• 교육과정∙수업∙평가 혁신
• 진로교육 강화
• 예체능 교육활동 강화
• 학교혁신 지속 추진

▷ 배움이 느린 학생에 대한 예방-진단-지원의 체계적인 맞춤형 지원으로 행복
한 학교 문화 조성
▷ 특색 있고 창의적인 교육과정 운영을 위한 학교 교육과정 설계 역량 강화
▷ 진로·직업에 대한 건전한 의식함양과 진로설계 능력 배양
▷ 교육과정과 연계한 협력종합예술활동으로 창의적·협력적 인성 함양
▷ 학교 구성원 수요를 반영한 교육활동 사업 추진으로 공감과 지원의 교육행정
실현

과제2. 
더 평등한

출발

• 질 높은 방과후학교 운영
• 정의로운 차등 구현
• 통합적 교육복지 실현

▷ 사교육 경감 및 교육 격차 완화를 위한 방과후학교의 내실 있는 운영
▷ 특수교육대상자의 장애 유형과 정도를 고려한 개별화교육계획 수립 및 운영
▷ 교육복지 안전망 구축 및 교육 소외 계층 학생 특성에 맞는 맞춤형 지원

과제3. 
더 따뜻한
공존교육

• 생태전환교육 강화
• 세계시민성 함양
• 학교 안팎, 소통하고 협력하는 교육 생

태계 구축

▷ 지속 가능한 미래, 생태적 삶을 실천하는 조직문화 조성 및 생태시민 육성
▷ 자아와 다양성에 대한 존중을 넘어 공존과 상생을 지향하는 세계시민교육활
성화
▷ 학교 구성원의 자발적이고 지속적인 변화와 혁신을 유도하는 학교자율운영
체제 확립

과제4.
더 세계적인
미래교육

• 세계와 공존∙연대하는 교육기회 제공
• 미래를 대비하는 인공지능(AI) 교육

강화
• 교수학습의 디지털 전환을 위한 학습

환경 구축
• 미래지향적 학교 공간 조성

▷ 세계시민 양성을 위한 문화 이해교육 강화
▷ AI 기반 융합·과학·영재·정보·메이커교육 활성화 지원
▷ 에듀테크 및 디지털 기반 학습 지원을 통한 미래교육체제 기반 마련
▷ 노후된 학교시설을 개선하여 안전하고 쾌적한 교육환경을 조성

과제5. 
더 건강한
안심교육

• 학생 마음건강 증진 통합 지원
• 학교 보건 관리 및 교육환경 안전 강화
• 더 맛있고, 더 건강한 학교 급식 제공
• 평화롭고 안전한 학교문화 조성
• 건전하고 청렴한 조직문화

▷ 학교 부적응학생의 예방과 치유를 위한 학생 안전망 구축･지원
▷ 학교 감염병 관리 능력 강화, 확산 방지 선제적 대응
▷ 안전하고 우수한 식재료 사용으로 급식의 질 향상 및 수요자 만족도 제고
▷ 학생들의 직접 참여와 다양한 프로그램 운영으로 맑고 밝은 학교문화 조성
▷ 교육행정의 투명성 강화와 시민의 신뢰 기반 구축

2.1.3 세부 실천과제 분석 (2023년 기준)

Ⅱ 교육기획
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교과목 교수학습 형태 분석 현재 수업 및 공간 제약

국어 • 토의·토론 수업, 강의수업

• 자유롭게 토론/토의할 수 있는 공간의 부족

• 도서실과 국어과교실 사이의 거리가 멂

• 연극이나 뮤지컬 수업을 위한 다용도 공간 필요

영어 • 토의·토론 수업, 강의수업

• 소규모로 영어 토론/토의할 수 있는 공간의 부족

• 영어 교실만의 특색 부족

• 영어 원서나 영어 보드게임을 할 수 있는 공간 필요

수학
• 프로젝트 수업, 토의·토론 수업, 융합 수업,

강의수업

• 수학적 원리에 대해 토론/토의할 수 잇는 공간의 부족

• 학습 요소가 자극될 소재(공학적 도구 등) 부족

• 스마트보드, 전자펜 등 정보화 도구 필요

과학 • 프로젝트 수업, 융합 수업, 강의수업
• 활동 및 실험 후 전시, 발표할 공간의 부족

• 실생활과 연관이 되는 과학 실험 활동 필요

사회
• 프로젝트 수업, 토의·토론 수업, 융합 수업.

강의수업

• 자유롭게 토론/토의할 수 있는 공간의 부족

• 자료 정보 수집 활동이 원활한 환경 필요

역사 • 프로젝트 수업, 토의·토론 수업, 강의수업
• 역사적 자료를 시각적으로 보여줄 수 있는 전시 공간의 부족

• 역사 관련 자료를 찾고 만들 수 있는 스마트 기기 필요

2.1.4 교과별 교수·학습 형태 분석-1

Ⅱ 교육기획
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교과목 교수학습 형태 분석 현재 수업 및 공간 제약

음악 • 연주 활동, 놀이학습, 강의수업
• 연습실 방음 시설의 부족

• 연주, 모둠활동을 하기에 공간이 너무 작고 협소

미술 • 프로젝트 수업, 메이킹 수업, 체험수업
• 작품 보관을 위한 수납 공간의 부족

• 싱크대 부족으로 물감류의 습식재료 사용이 제한적

체육 • 신체 활동 수업, 놀이학습
• 표현활동을 할 수 있는 소규모 실내 장소의 부족

• 체육관이 협소하여 여러 학년이 다양한 수업을 하기는 힘듦

기술·가정
• 프로젝트 수업, 메이킹 수업, 체험수업, 강

의수업

• 오븐 등 가전제품의 부족

• 실습 공간과 학습 공간의 분리가 필요함.

도덕 • 프로젝트 수업, 융합 수업, 강의수업
• 토론 및 발표 수업 공간 필요

• 사회 속 도덕적 문제를 찾고, 해결방안을 생각하는 활동의 부족

정보
• 프로젝트 수업, 토의·토론 수업, 메이킹 수

업, 융합 수업, 강의수업
• 데이터 리터러시를 기르기 위해 토론/토의할 수 있는 공간 필요

한문 • 토의·토론 수업, 강의수업
• 자유롭게 토의/토론할 수 잇는 공간 필요

• 학생들의 수업 자료를 보관할 수 있는 보관함 필요

진로와 직업 • 토의·토론 수업, 강의수업
• 진로활동실에서 모든 학습재료와 학생 개인의 포트폴리오를 수용

할 수 있는 공간 필요

2.1.4 교과별 교수·학습 형태 분석-2

Ⅱ 교육기획
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강점(Strength) 약점 (Weakness)

• 전문성을 겸비한 학교장의 우수한 리더십
• 학교 부지가 넓음
• 단일학급 분반 수업(영어, 수학) 운영
• 우수한 교사진의 전문성과 열정의 극대화로 학생과 학부모의

신뢰도가 높음
• 예체능 교육을 기반으로 한 학교 구성원의 소통이 긍정적임
• 바른 인성을 갖춘 창의 ·융합형 인재육성을 위해 아침 독서활

동을 생활화하고 있음

• 부모님들께서 맞벌이로 생업에 종사하시는 경우가 많아 재정
적 여건이 열악하므로 학교 교육 여건 개선을 위한 교육비 보
조가 필요한 상황임

• 학생들의 언어 이해력, 문해력이 부족함
• 넓은 학교 부지에 비해 정원이나 휴식공간 부족
• 학생의 교육 수준 편차가 큼
• 교사의 업무 과중이 존재함

기회 (Opportunity) 위협 (Threats)

• 서울 동북부지역 교육중심 기능을 수행할 교육문화 인프라 구
축, 서울 대표 도서관 건립 등 교육여건이 점차 개선될 가능성
있음

• 문화 시설 및 역사 교육 환경에 유리 ( DDP, 광화문 및 종로 일대,
국립현대미술관 등)

• 인근의 배봉산 등을 활용한 자연친화적 교육이 가능함
• 인접한 공립 대학교가 있음

• 오래된 학교 건물로 인해 각종 학교 시설이 낙후됨
• 좁은 등교길로 학생들 등하교길 안전문제
• 학생 수 감소와 인근 중학교의 존치 등으로 학급 수가 줄어들

가능성이 있음
• 학교 사업과 연계될 수 있는 지역사회 체육시설이 접근성이 떨

어짐

• 다양한 정서활동 활성화 및 교원학습 공동체 강화

• 교내/외 행사 및 스포츠 활동 활성화

• 교과융합수업 및 블록타임제 도입

• 서로 신뢰하고 존중하는 교육 분위기 형성

• 지역 연계 교육활동 및 동아리 활동 강화

• 인공지능 및 디지털 교육 프로그램 강화

SWOT 분석을 통한 운영 전략 도출+

2.1.5. SWOT 분석(전농중학교의 특징)

Ⅱ 교육기획
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2.2 교육분야 사용자 참여

2.2.1 교육기획 및 건축기획 사용자 참여 추진 절차

구분 교육+건축 교육기획 건축기획

과정별
주요내용

그린스마트
미래학교 준비하

기

교육기획
학교 구성원
설문조사

미래교육비전
합의 및 필요공간

도출

도출된
교육 공간의
활용 계획

건축기획의 이해
배치계획

및 평면계획

건축기획
학교 구성원
설문조사

세부활동

• 그린스마트 방
향성 및 추진계
획 공유하기

• 전농중학교 조
직 구성 및 참
여 방법 논의하
기

• 사전 기획추진
일정 계획 수립
하기

• 교육/건축기획
이 생각하는 미
래학교 방향 조
율하기

• 학교 구성원 온
라인 설문 조사

• 기존 교육과정
분석을 통한 현
재 학교 상황
파악하기

• SWOT 분석을
기반으로 새로
운 전략 도출하
기

• 새로운 비전 및
중점 과제 제시
하기

• 필요한 공간 도
출하기

• 새로운 공간 상
상하기

• 새로운 공간에
서 교육과정 변
화 상상하기

• 교수-학습 변화
에 따른 교육공
간 우선순위 합
의

• 건축기획의 필
요성 이해

• 그린스마트 미
래학교의 이해

• 전농중 현황 파
악

• 새로운 전농중
학교의 건물 위
치 선정

• 미래 전농중학
교 공간 상상하
기

• 내가 바라는 전
농중학교 온라
인 설문조사

• 결과 및 분석
전농중 비전 도
출

활동 워크숍 온라인 설문조사 워크숍, 토론 워크숍, 토론 강의 워크숍, 토론 온라인 설문조사

일시 231004
230110

~ 231017
231018 230426 240103 240103

240104
~ 240114

참여자
교직원, 
교육기획가,
건축기획가

학생(235명),
교사(25명), 
학부모(50명)

교사 TF팀,
교육기획가

교사 TF팀,
교육기획가

교사+학부모+학
생 TF팀, 
건축기획가

교사+학부모+학
생 TF팀,
건축기획가

학생(96명),
교사(22명),
학부모 (83명),

Ⅱ 교육기획
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[안건]

• 그린스마트 방향성 및 추진계획 공유하기

• 전농중학교 조직 구성 및 참여 방법 논의하기

• 사전 기획 추진 일정 계획 수립하기

• 교육기획과 건축기획이 생각하는 미래 학교 방향 조율하기

[합의된 결론]

• 교육 프로그램과 건축물이 하나의 융합체를 이루도록 함

• 환경 보호, 에너지 절약 등 그린스마트 사업의 목표를 달성할 수
있는 건축물 설계 및 시설 구축

• 스마트 교육 시스템 도입을 통한 차별화된 교육 제공

2.2.2 그린스마트 미래학교 준비하기

Ⅱ 교육기획
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2.2.3 교육기획 학교 구성원 설문조사

Ⅱ 교육기획
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[안건]

• 기존 교육과정 분석을 통한 현재 학교 상황 파악하기

• SWOT 분석을 기반으로 새로운 전략 도출하기

• 새로운 비전 및 중점 과제 제시하기

• 필요한 공간 도출하기

2.2.4 미래교육 비전 합의 및 필요공간 도출

Ⅱ 교육기획
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[안건]

• 새로운 공간 상상하기

• 새로운 공간에서 교육과정 변화 상상하기

• 교수-학습 변화에 따른 교육공간 우선순위 합의

2.2.5 도출된 교육공간의 활용 계획

Ⅱ 교육기획
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전농중의 새로운 그린스마트 교육 비전

건강한 신체, 건강한 정신, 건강한 미래를 키우는 전농중학교

출처: 교육부 네이버 포스터

2.3 교육비전 및 목표 설정

2.3.1 전농중학교 그린스마트 미래교육 비전 제안 -1

Ⅱ 교육기획
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전농중의 새로운 그린스마트 교육 비전

건강한 신체, 건강한 정신, 건강한 미래를 키우는 전농중학교

전농중학교 미래 핵심

역량에 따른 교육 비전

지적인 건강 정서적인 건강 사회적인 건강 주도적인 건강

창의적 사고 역량, 지식정보처리 역량 심미적 감성 역량 공동체 역량, 협력적 소통 역량 자기관리역량

창의적인 아이디어로
새로운 가치를 창출하는 학생

문·예·체 교육을 통해
감수성을 키우는 학생

존중과 배려를 실천하며 타인
에게 모범을 보이는 학생

삶의 주체로서 능동적이고
책임을 다하는 학생

중점

교육

활동

AI 및 스마트기기 활용 교육

미래를 여는 창의융합교육

교수학습의 디지털 전환

감성함양 문화예술교육

다양한 스포츠 활동

다양하고 질 높은 방과 후

학교 운영

지속가능한 생태전환교육

실천중심 협력적 인성교육

세계와 공존∙연대하는 세계

시민성 함양

자기주도학습 강화

건강한 생활습관 정착

맞춤형 미래 진로교육

다채로운 자유학기제

프로그램 확대

특성화
사고의 폭을 확장하는

독서교육 강화

친구들과 함께하는

학교 스포츠 활동 강화

공감과 존중으로 성장하는

교육문화 구축

학생들의 다양한 특성을 발휘할

수 있는 동아리 활동 활성화

기존 목표와의 관계 유지 확장 강점 강화 강점 강화 신설

2.3.1 전농중학교 그린스마트 미래교육 비전 제안 -2

Ⅱ 교육기획
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교육 목표 특성화 교육 활동 교수학습 방법 및 프로그램 제안 학습환경 제안

지적
건강인

사고의 폭을 확장하는
독서교육 강화

• 국어과 수업과 수행평가에 독서분야를 포함하
여, 내실 있는 독서 교육 실시

• 여름 독서캠프 (독서나눔, 독서토크, 독서계획)
를 통해 자신의 상황에 맞는 책을 읽고, 공동의
관심사를 가진 학생들과 가까워질 수 있는 기
회를 통해 사회적 소통 능력 향상

• 학생 스스로 한 학기 한 권의 책을 선정해 읽고,
생각을 나누며 다양하게 표현해 봄으로써 독서
의 즐거움을 경험

• 학생들의 집중력과 독서 의욕을 높
이기 위한 편안하고 조용한 도서실
구축

• 학생들의 독서 범위를 확대하기 위
해 다양한 장르와 주제를 다룬 도서
들을 구비

정서적
건강인

친구들과 함께하는 학
교 스포츠 활동 강화

• 서울시교육감배 학교스포츠클럽 리그 참여
• 정규교과 수업 외 교육과정 내 학교스포츠클럽

운영
• 방과후 또는 점심 시간을 활용한 학년별(종목

별) 교내대회 운영

• 운동장에서 학생들이 중간에 휴식
을 취할 수 있는 그늘막과 의자 설치

• 넓고 접근성이 좋은 실내 체육관 구
축

사회적인
건강인

공감과 존중으로 성장
하는 교육문화 구축

• 개인별 맞춤형 정서 행동 지원
• 교육주체인 학부모의 자발적 교육참여를 위한

다양한 지원 활동 모색
• ‘토론이 있는 교직원회의’ 추진

• 학생들의 정서적인 문제에 대응할
수 있도록 상담실과 정서 지원 공간
을 마련

• 다목적 회의실 마련

주도적
건강인

학생들의 다양한 특성
을 발휘할 수 있는 동

아리 활동 활성화

• 다양한 특기 적성을 고려한 자율동아리 운영
• 문화예술 동아리별 발표회를 중심으로 다양한

공연으로 축제 개최
• 학생들이 직접 프로젝트를 기획하고 실행하는

동아리를 운영하여 리더십과 창의성을 키울 수
있는 활동을 지원

• 학생들이 동아리 활동을 위한 모임
과 프로젝트를 진행할 수 있는 다목
적 활동 공간을 마련

• 학생들의 문화예술을 감상할 수 있
는 시청각실 신설

2.3.2 전농중학교 그린스마트 미래학교 특성화 교육 활동

Ⅱ 교육기획
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- 학생 중심의 다양한 활동이 이뤄지고 있으나, 활동 특성과 무관한 공간에서 운영

- 다양한 활동이 이루어지도록 홈베이스, 다목적실, 도서관 등 가변적 소규모 공간을 구성

- 복도, 계단을 이용한 전시 및 시청각실, 도서관, 체육관 활용한 발표회 가능

- 명사를 초청했을 때 전교생이 의자에 앉아서 편하게 들을 수 있는 공간이 필요

- 진로 탐색 활동 중 타학년 시험기간으로 소음유발이 신경 쓰임

창의적 체험활동 변화 방향 및 학습환경 제안+

영역시간

자율활동 동아리 활동

봉사 활동 진로 활동 계
자치·적응·행사

학교 특색
(범교과)

동아리
스포츠
클럽

1학년 38 17 34 34 5 10 138

2학년 38 34 34 34 5 10 155

3학년 38 34 34 34 5 10 155

학년 학기 지도학급 영역 연간시수

1 1학기 1~6반 인성교육 17

2
1학기 1~5반

폭력예방교육,
인권교육

17

2학기 1~5반 보건교육 17

3
1학기 1~6반 진로진학교육 17

2학기 1~6반 뮤지컬 17

2.3.3 창의적 체험활동 운영 현황 분석과 학습환경 제안

Ⅱ 교육기획
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- 방과 후 수업을 다양화할 필요가 있음.

- 방과 후 수업에 적합한 특화된 활동 공간 필요(교과 특별실 등)

- 방과 후 수업에 필요한 다양한 교수학습 기자재 필요

- 체육관을 파티션을 통해 구분하여 활용할 수 있도록 만들 필요가 있음.

방과 후 활동 변화 방향 및 학습환경 제안+

2.3.4 방과 후 활동 운영현황 분석과 학습환경 제안

Ⅱ 교육기획
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- 다양한 진로탐색 시간이 필요함

- 예술, 스포츠, 과학, 문학 등 다양한 분야의 전문 강의와 체험 활동을 통해 학생들의 창의성과 흥미를 유발

- 스마트 보드, 컴퓨터, 3D 프린터 등을 활용하여 학생들이 활동적으로 참여할 수 있는 현대적인 교육 환경이 필요함

- 학교 주변 환경을 활용한 교육 프로그램과 사회 봉사 활동 수행

자유학기제 운영 변화 방향 및 학습환경 제안+

구분 활동 내용 및 방법

자유학기 활동 운영
내실화

학교 특색을 반영한 유연한 교육과정 편성 및 운영 ∙학생, 학부모 수요 조사 및 결과 분석
교과 협의회, 교사연구회 활성화
자유학기제 역량 강화를 위한 연수 실시
교과 특성에 맞는 피드백을 통한 학생 성장 도모

활동 중심 교수-학습
방법 및 과정중심 평
가 방법 개발 및 적용

핵심 성취기준 중심 교육과정 재구성
교과 특성을 반영한 학생 참여형 수업 방법 연구 및 수업 방법 다양화
주제 중심의 교과 융합수업 개발 및 적용 ∙과정 중심 수행평가 방법 개발 및 적용 ∙학생 개개인의 성장과
발달을 지원하는 평가체제 개선

다양한 선택 프로그램
개발 및 운영

학생의 흥미와 관심, 학교 여건 등을 고려한 양질의 다양한 프로그램 개발 운영
예술･체육 교육을 통해 학생들의 소질과 잠재력 계발
학생이 적성과 소질을 탐색하여 스스로 미래를 설계할 수 있도록 체계적인 진로 교육 실시

2.3.5 자유학기제 운영 현황 분석과 학습환경 제안

Ⅱ 교육기획
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학년군별 교수-학습 중요도

<매우 중요> <중요> <보통>

교수-학습 활동
• 발표, 토의, 토론

• 프로젝트 학습

• 체험 기반 학습

• 개별화 교육

• 스마트 디바이스 활용 수업

• 강의식 수업

• 역할놀이

• 제작활동

교사들이 교수-학습 방법의 중요도를 판단하는 데에는 다양한 측면이 고려되고 있음을 알 수 있습니다. 교사들은 학생들에게
적극적으로 참여를 유도하며 상호 토론과 발표를 통한 학습을 중요시하고 있습니다. 또한, 프로젝트 학습이나 체험 기반 학습과
같은 실제 경험을 바탕으로 한 학습 방법에 대해서도 높은 중요성을 부여하고 있습니다. 개별화 교육에 대한 관심도 높아지고 있어
학생 개개인의 학습 수준과 요구에 맞춘 교육이 강조되고 있음을 확인할 수 있습니다. 스마트 디바이스를 활용한 수업과 강의식
수업, 역할놀이, 제작활동에 대한 중요성은 상대적으로 낮게 평가되었지만, 이러한 다양한 교수-학습 방법을 통해 학생들의 흥미와
참여도를 높이는 데에 교사들이 관심을 기울이고 있음을 알 수 있습니다.

일반 교실 변화 방향 및 학습환경 제안+

- 학생들이 겉옷, 소지품, 학습도구 등을 보관할 수 있는 다목적 보관 공간

- 생들이 스마트 디바이스를 보관하고 충전할 수 있는 전용 시설

- 학생들이 자유롭게 의견을 나누고 정보를 공유할 수 있는 게시판을 운영

- 교실 내의 책상과 의자를 모듈형으로 구성하여 학생들이 학습 활동에 맞게 자유롭게 배치

- 교실 내에 신간 도서가 비치된 공간을 마련

2.3.6 교수-학습 분석을 통한 일반교실 학습 환경 제안

Ⅱ 교육기획



전농중학교 그린스마트 미래학교 사전기획

- 34 -

교과목 현재 수업 및 공간 제약 미래 교수-학습 방법 및 관련 교실 공간 특별실/공용공간

국어

• 자유롭게 토론/토의할 수 있는 공간의 부족

• 도서실과 국어과교실 사이의 거리가 멂

• 연극이나 뮤지컬 수업을 위한 다용도 공간 필요

• 독서 교육이 가능한 도서관 조성 혹은 도서관 옆으로 국어과 교

실 배치

• 다양한 배치를 위해 교실 내 이동이 자유로운 책상과 의자 구비

• 인터넷 자료 검색 자율성 및 접근성을 위한 정보화 시스템 구축

도서실

영어

• 소규모로 영어 토론/토의할 수 있는 공간의 부족

• 영어 교실만의 특색 부족

• 영어 원서나 영어 보드게임을 할 수 있는 공간 필요

• 원서 독서나 영어보드게임을 할 수 있는 영어 활동실 확보

• 다양한 배치를 위해 교실 내 이동이 자유로운 책상과 의자 구비

• 외국 문화를 간접적으로 체험할 수 있는 볼거리 구비

English Library

수학

• 수학적 원리에 대해 토론/토의할 수 잇는 공간의 부족

• 학습 요소가 자극될 소재(공학적 도구 등) 부족

• 스마트보드, 전자펜 등 정보화 도구 필요

• 공학적 도구를 적극적으로 활용하는 수학 수업

• 다양한 배치를 위해 교실 내 이동이 자유로운 책상과 의자 구비

• 서로의 풀이 과정을 공유할 수 있는 스마트 보드 구비

STEAM실

과학
• 활동 및 실험 후 전시, 발표할 공간의 부족

• 실생활과 연관이 되는 과학 실험 활동 필요

• 생태 체험 공간을 통한 생물학 수업

• 실험 후, 발표 및 공간 전시 공간 구비

과학실험실

STEAM실

사회
• 자유롭게 토론/토의할 수 있는 공간의 부족

• 자료 정보 수집 활동이 원활한 환경 필요

• 다양한 배치를 위해 교실 내 이동이 자유로운 책상과 의자 구비

• 정보 검색이 효율적으로 이루어질 수 잇는 환경 구축

역사
• 역사적 자료를 시각적으로 보여줄 수 있는 전시 공간의 부족

• 역사 관련 자료를 찾고 만들 수 있는 스마트 기기 필요

• 다양한 배치를 위해 교실 내 이동이 자유로운 책상과 의자 구비

• 정보 검색이 효율적으로 이루어질 수 잇는 환경 구축

• 지역 연계를 통한 동대문구, 전농동에 대한 역사 유적과 이해에

대한 전시 공간 마련

2.3.7 교과 교육과정 분석을 통한 학습 환경 제안-1
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교과목 현재 수업 및 공간 제약 미래 교수-학습 방법 및 관련 교실 공간 특별실/공용공간

음악
• 연습실 방음 시설의 부족

• 연주, 모둠활동을 하기에 공간이 너무 작고 협소

• 시·청각 교육이 가능한 시청각실 구축

• 악기를 연습하거나 노래를 부를 수 있는 개인 연습실(방음시설必)

구축

음악실

시청각실

미술
• 작품 보관을 위한 수납 공간의 부족

• 싱크대 부족으로 물감류의 습식재료 사용이 제한적

• 멀티미디어 창작 및 다양한 재료를 활용할 수 있는 공간 구축

• 입체적인 완성물을 만들 수 있을 만큼 더 넓은 공간

• 미술실 내 수도시설 구비

미술실

STEAM실

체육
• 표현활동을 할 수 있는 소규모 실내 장소의 부족

• 체육관이 협소하여 여러 학년이 다양한 수업을 하기는 힘듦

• 운동장에서 학생들이 수업 중 휴식을 취할 수 있는 그늘막과 의

자 설치

• 건강 및 체력 관리를 위한 건강체력교실 확보

• 개인 샤워 시설 구비

복합형 체육관

건강체력교실

기술·

가정

• 오븐 등 가전제품의 부족

• 실습 공간과 학습 공간의 분리가 필요함.

• 다양한 조리기구 구비

• 레시피 검색 등에 활용할 수 있도록 스마트 기기 구비

스마트 메이커 스페이

스실

쿠킹실

도덕
• 토론 및 발표 수업 공간 필요

• 사회 속 도덕적 문제를 찾고, 해결방안을 생각하는 활동의 부족

• 자신,타인, 사회 공동체와의 관계 된 삶의 유지와 행복을 위해 도

덕성 함양 교육

• 크롬북을 활용한 수 있는 환경 구축

정보 • 데이터 리터러시를 기르기 위해 토론/토의할 수 있는 공간 필요 • AI디지털 교과서를 활용할 수 있는 환경 구축 컴퓨터실

한문
• 자유롭게 토의/토론할 수 잇는 공간 필요

• 학생들의 수업 자료를 보관할 수 있는 보관함 필요
• 교과 수업실을 활용하여 다양한 수업 진행

진로와

직업

• 진로활동실에서 모든 학습재료와 학생 개인의 포트폴리오를 수용

할 수 있는 공간 필요
• 스마트기기 충전이 가능하도록 환경 구비

2.3.7 교과 교육과정 분석을 통한 학습 환경 제안-2

Ⅱ 교육기획



전농중학교 그린스마트 미래학교 사전기획

- 36 -

도출된 교육공간명 기존 교실명 공간의 교육 계획 공간 요구
중요도

활용 정도

STEAM실 수학교과교실

[수학]

공학적 도구를 이용한 프로젝트형 수업

• 과학적 문제 해결 능력을 기를 수 있는 멀티미디

어 구축 중

꿈담터
꿈담터

(도서실)

[국어]

• 도서실에서 작품을 이해하는 수업

• 1층에 2.5개 교실 크기로 댜양한 용도로 사용(놀

이+수업+휴식) 최상

디지털프라자 컴퓨터실

[정보]

• 인공지능에 대한 기본 개념을 이해하고, 기술을

활용한 사례를 찾는 수업

• AI디지털 교과서를 활용할 수 있는 환경 구축

• 하드웨어 뿐만 아니라 최신 소프트웨어가 설치된

컴퓨터실
상

스마트메이커스페이스 기술실

[정보/기술가정]

• 코딩한 물체를 직접 작동해 볼 수 있는 수업

• 기술적 원리를 이해할 수 있는 수업

• 디지털 프라자, STEAM실 옆에 배치하여 쉽게 오

며 갈 수 있는 동선

• 다양한 공학적 도구(3D 프린터, 3D 펜 등)가 있는

공간

상

과학실험실 과학실험실

[과학]

• 간단한 화학 반응을 시연하고 학생들이 관찰하

는 수업

• 실험 후, 발표 및 공간 전시 공간 구비

• 과학 실험 장비(스포이드, 플라스크, 비커 등) 구비

• 준비실과 실험실 사이 칸막이/가벽을 설치하여 유

연하게 변경하며 활용

최상

2.3.8 도출된 교육 공간의 활용 계획-1 _ 지적 건강인

Ⅱ 교육기획
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도출된 교육공간명 기존 교실명 공간의 교육 계획 공간 요구
중요도

활용 정도

협력종합연습실 협력종합연습실

[음악]

• 율동과 함께 하는 합창 수업

[국어]

• 교과서 시나리오를 이용한 연극 및 뮤지컬 수업

• 악기를 연습하거나 노래를 부를 수 있는 개인 연

습실(방음시설必) 구축

• 거울이 있어 무용 및 체조를 연습할 수 있는 공간
최상

음악실 음악실

[음악]

• 바로크 시대 음악을 감상하는 수업

• 최첨단 음향시설을 통해 음악을 충분히 즐길 수

있는 공간(방음시설必)

• 악기, 준비물 등을 수납할 수 있는 효율적 수납장

상

미술실 미술실

[미술]

• 평면, 입체, 매체(디바이스 기반) 학습이 모두 가

능한 수업

• 멀티미디어 창작 및 다양한 재료를 활용할 수 있

는 공간 구축

• 자료, 준비물 등을 수납할 수 있는 효율적 수납장

상

복합형 체육관 체육관

[체육]

• 농구, 배구 등의 스포츠 경기를 통해 학생들의

협력과 팀워크 능력을 향상시키는 수업

[비교과]

• 체육 동아리 활동을 통해 자치 활동 독려

• 파티션을 통해 여러 학년이 나눠서 수업할 수 있

는 공간

• 다양한 실내 스포츠 공간 확보

• 스크린 스포츠가 가능한 공간

• 본관 건물과 가까이 배치

최상

건강체력교실 (신설)

[체육]

• 기초체력 증진을 위한 유산소 운동

• 샤워시설 구비

• 인바디 등을 통해 학생의 변화를 꾸준히 관찰할

수 있는 시스템 구축

상

사격장 사격장 • 사격의 규칙을 배우는 수업 • 엘리트 스포츠(사격) 공간 확보(지하) 중

2.3.8 도출된 교육 공간의 활용 계획-2 _ 정서적 건강인
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도출된 교육공간명 기존 교실명 공간의 교육 계획 공간 요구
중요도

활용 정도

Wee 클래스 Wee 클래스

[비교과]

• 상담 뿐만 아니라 점심 시간(쉬는 시간)에 편하

게 접근하여 휴식을 취하도록 함

• 보드 게임이나 작은 동•식물을 관찰할 수 있는 공

간

상

개인형 상담실 (신설)

[비교과]

• 또래 상담프로그램을 통해 동료간 정서적 교류

진행

• 학년부(생활 인권부) 교실 옆에 배치

• 마음이 편안해지는 인테리어 구축(그림, 소파, 책

상 등) 최상

English Library 영어교실

[영어]

• 외국 원서를 읽고, 주인공에게 편지를 작성하는

수업

• 외국 문화를 간접적으로 체험할 수 있는 볼거리

구비

• 영어 DVD를 구축하여 점심 시간(쉬는 시간)에 시

청할 수 있는 공간

상

그린 Zone 학년별 텃밭

[과학]

• 식물의 성장과정을 관찰하는 생물학 프로젝트

형 수업

• 학교의 넓은 부지를 이용하여 학년별 공간을 나누

어 컨셉별로 꾸밀 수 있는 생태 체험 공간

최상

2.3.8 도출된 교육 공간의 활용 계획-3 _ 사회적 건강인
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도출된 교육공간명 기존 교실명 공간의 교육 계획 공간 요구
중요도

활용 정도

쿠킹실 가사실

[기술가정]

• 자신의 소울푸드를 만들어 보는 수업

• 요리 실습 후, 자신의 음식에 대한 보고서를 작

성하는 수업

• 수도시설, 가전제품, 조리도구 등 요리를 위한 장

비 구축

• 위생과 안전을 중요시 하는 공간

• 필기를 할 수 있는 테이블 구역 구비

상

동아리실
학생자치실

(동아리실)

[비교과]

• 동아리-방과후-자유학기제와 연계된 진로 체험

프로그램 진행

• 다양한 동아리의 특색이 담길 수 있는 다양한 공

간으로 구성

• 작지만, 여러 개로 구성할 필요가 있음.
상

JBS 방송실 방송실

[사회]

• 지역 뉴스를 제작해 보는 수업

[국어]

• 소설 속 주인공이 되어 토론해 보는 수업(100분

토론)

• 학생들이 직접 영상을 촬영하고, 편집할 수 있는

공간

• 대부분 장비를 무선시스템으로 구축
상

멀티미디어실 시청각실(소강당)

[비교과]

• 한 학년이 모두 모여 회의하거나 토론할 수 있

도록 기능

• 외부 명사를 초청했을 때, 전교생/한 학년이 참여

할 수 있는 공간

• 평상시엔 소강당으로서 탁구 등 실내 소규모 운동

을 할 수 있는 공간이지만, 필요시 강연도 들을 수

있는 유연한 공간

최상

2.3.8 도출된 교육 공간의 활용 계획-4 _ 주도적 건강인
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교육 비전
핵심
역량

교육 목표 전농중 교육과정 전략
특성화 실천

전략
주요 교수-학습 방법 필요공간

지적 건강인

창의적
사고
역량, 

지식정
보처리
역량

창의적인
아이디어로

새로운 가치를
창출하는 학생

• AI 및 스마트기기 활용
교육

• 미래를 여는
창의융합교육

• 교수학습의 디지털 전환

• 사고의 폭을
확장하는
독서교육
강화

강의, 토론 중심 일반교실의 스마트화

과학 탐구실험 위주 과학실험실

제작, 창작 프로젝트 활동 위주 스마트메이커스페이스

공학적 사고를 기반한 토론 학습 위주 STEAM실

코딩교육, 컴퓨팅 교육 디지털 프라자

독서 활동 및 교육 꿈담터

정서적 건강인
심미적
감성
역량

문·예·체
교육을 통해
감수성을

키우는 학생

• 감성함양 문화예술교육
• 다양한 스포츠 활동
• 다양하고 질 높은 방과

후 학교 운영

• 사고의 폭을
확장하는
독서교육
강화

(교과) 다양한 문·예·체 교육
(교과/비교과) 자유학기제 활동
(비교과) 예술·체육 동아리 활동
(방과 후) 취미활동 체험(생활 속) 
체력 증진 활동

협력종합연습실
음악실
미술실
복합형 체육관
건강체력교실
사격장

사회적 건강인

공동체
역량, 

협력적
소통
역량

존중과 배려
를 실천하며

타인에게 모범
을 보이는 학

생

• 지속가능한
생태전환교육

• 실천중심 협력적
인성교육

• 세계와 공존∙연대하는
세계 시민성 함양

• 공감과
존중으로
성장하는
교육문화
구축

(교과) 환경/생태 교육과정
연계학습과 실천
(교과) 영미권 언어 및 문화 교육
(생활 속) 정서적 회복력 증진 활동

Wee 클래스
개인형 상담실
English Library
그린 Zone 

주도적 건강인
자기관
리역량

삶의 주체로서
능동적이고 책
임을 다하는

학생

• 자기주도학습 강화
• 건강한 생활습관 정착
• 맞춤형 미래 진로교육
• 다채로운 자유학기제

프로그램 확대

• 학생들의
다양한
특성을
발휘할 수
있는 동아리
활동 활성화

(교과) 가정 수업을 통해 건강한 생활
습관 형성 교육
(비교과) 동아리 활동, 학급별 자치
활동
(비교과) 강연을 통한 진로교육

쿠킹실
동아리실
JBS방송실
멀티미디어실

2.4 교육 비전에 따른 추진 전략 및 연계 학습 환경 제안

2.4.1 교육비전에 따른 추진 전략 및 연계 학습 환경 제안
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교육 비전
핵심

역량
교육 목표 전농중 교육과정 전략

특성화 실천

전략
주요 교수-학습 방법 필요공간

지적 건강인

창의적

사고

역량, 

지식정

보처리

역량

창의적인
아이디어로

새로운 가치를
창출하는 학생

• AI 및 스마트기기 활용
교육

• 미래를 여는
창의융합교육

• 교수학습의 디지털 전환

• 사고의 폭을
확장하는
독서교육
강화

강의, 토론 중심 일반교실의 스마트화

과학 탐구실험 위주 과학실험실

제작, 창작 프로젝트 활동 위주 스마트메이커스페이스

공학적 사고를 기반한 토론 학습 위주 STEAM실

코딩교육, 컴퓨팅 교육 디지털 프라자

독서 활동 및 교육 꿈담터

1) 지적 건강인 / 창의적 사고 역량, 지식정보처리 역량을 위한 공간과 교육계획-1

일반교실 활용 계획
다양한 유형의 학습활동을 진행할 수 있는 유연하고 스마트한 교실
• 환경 보전에 관한 주제를 선정하고, 각자가 조사한 내용을 발표하고 함께 토론하여 지속 가능한

해결책을 찾는 수업
• 스마트 기기를 사용하여 고려시대 유적지를 방문하고 해당 장소에서의 생활을 체험하는 수업
• 기초적인 화합물의 이해를 강의로 설명하고, 학생들은 각자의 입장에서 화합물의 활용과

이점에 대해 토론하는 수업
• 재생 가능 에너지에 대한 개념을 제작활동을 통해 이해시키며, 재활용 소재를 사용하여 환경

친화적인 조각품을 만들어 내는 수업

핵심요소 연계

스마트
모든 교과 수업 과정에서 스마
트 기기를 활용한 수업 가능

과학실험실 활용 계획
과학 실험 장비를 활용하여 학생들이 과학적 개념을 탐구하고, 관찰 및 결과에 대한 토론에 참여할 수 있는 교실
• 학생들은 운동체의 질량 및 속도를 측정하고 운동량이 보존되는지 확인하는 실험 수업
• 지진 모델을 만들어 지진 발생과 영향에 대한 실험 수업
• 알루미늄 제조 과정을 모방한 실험을 통해 화학적 반응 및 전기화학 원리를 이해하는 수업
• 실험 결과를 바탕으로 한 토론과 보고서 작성을 통한 학생들의 의견을 공유하는 수업

2.4.2 교육비전에 실천을 위한 교육공간 활용 계획
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스마트메이커스페이스 활용 계획
다양한 공학적 도구(3D 프린터, 3D 펜 등)를 활용하여 창작 프로젝트를 할 수 있는 교실
• 3D 프린터를 사용하여 자신의 디자인을 실제로 출력하고, 프린팅 과정에서 발생할 수 있는

문제를 해결하며 기초적인 공학 개념을 이해하는 수업
• 전자 부품을 활용하여 간단한 전자회로를 제작하고 실험하는 수업
• 3D 펜을 사용하여 미술 작품을 창작하고, 공간 감각과 창의성을 향상시키는 수업

STEAM실 활용 계획
공학 도구와 멀티미디어를 통해 STEAM 개념을 융합하고, 토론할 수 있는 교실
• 과학 개념과 예술을 융합하여 예술 작품을 창작하거나, 과학적 현상을 시각적으로 표현하는 수업
• STEAM 주제에 대해 토론을 펼치고, 자신의 의견을 발표하는 프레젠테이션을 수행하는 수업
• 다양한 미디어 아트와 기술을 결합하여 창의적인 아이디어를 만들어 내는 수업
• 미래의 교통 수단을 디자인하고, 에너지 효율성 및 환경 친화성을 고려하여 프로토타입을 제작하는 수업

디지털프라자 활용 계획
4차산업혁명과 관련된 필수 기술과 지식을 개발하는 데 활용할 수 있는 미래형 컴퓨터실
• 주요 인공지능 및 머신러닝 알고리즘에 대한 이해를 이해하는 수업
• 다양한 데이터 소스를 수집하고, 빅데이터 도구를 활용하여 데이터를 분석하고 시각화해 보는 수업
• 다양한 IoT 디바이스와 센서를 활용하여 사물인터넷 시스템을 구축을 확인하는 수업
• 네트워크 보안, 암호화, 해킹 예방 전략 등을 학습해 보는 사이버보안 및 해킹 예방 교육
• 클라우드 플랫폼을 활용하여 애플리케이션을 개발하고, 클라우드 서비스의 특징과 활용법 학습

핵심요소 연계

스마트
다양한 도구를 통해 창의
적 아이디어를 실현해 볼

수 있는 공간

핵심요소 연계

스마트
컴퓨터를 이용하여 다양
한 4차산업혁명 기술을

습득하는 수업 가능

1) 지적 건강인 / 창의적 사고 역량, 지식정보처리 역량을 위한 공간과 교육계획-2

2.4.2 교육비전에 실천을 위한 교육공간 활용 계획

Ⅱ 교육기획
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교육 비전
핵심

역량
교육 목표 전농중 교육과정 전략

특성화 실천

전략
주요 교수-학습 방법 필요공간

정서적 건강인

심미적

감성

역량

문·예·체
교육을 통해
감수성을

키우는 학생

• 감성함양 문화예술교육
• 다양한 스포츠 활동
• 다양하고 질 높은 방과

후 학교 운영

• 친구들과
함께하는
학교 스포츠
활동 강화

(교과) 다양한 문·예·체 교육

(교과/비교과) 자유학기제 활동

(비교과) 예술·체육 동아리 활동

(방과 후) 취미활동 체험(생활 속) 

체력 증진 활동

협력종합연습실

음악실

미술실

복합형 체육관

건강체력교실

사격장

협력종합연습실 활용 계획
연주, 무용, 뮤지컬, 연극 등 다양한 예술을 위한 수업 및 연습이 가능한 공간
• 학생들은 연주, 무용, 뮤지컬, 연극 등 예술 분야에 특화된 수업을 받으며, 다양한 예술 분야에서의 기술과 이론을 학습하는 수업
• 무용과 춤에 대한 이해을 통해 학생들은 춤의 원리와 다양한 춤 스타일을 익히며, 창의성을 키우는 수업
• 예술 공연을 위한 음악회, 무용 공연 등을 위해 학생들은 공간을 활용하여 연습하고 공연에 대한 기획과 실제 공연을 준비

음악실 활용 계획
최첨단 음향시설을 통해 음악을 충분히 즐길 수 있는 공간(표현, 감상, 생활화 영역을 포함)
• 음악 이론 및 분석 수업을 실시하여 학생들이 음악에 대한 깊은 이해하는 수업
• 최첨단 음향 장비를 활용하여 고품질의 음악 감상 환경을 조성하고, 다양한 음악 장르를 분석하며 음악 감상 능력을 향상하는 수업
• 최신 음악 소프트웨어와 음향장비를 활용하여 자신만의 음악을 창작하고 작곡하는 수업
• 다양한 음악 교육 프로그램을 운영하여 학생들이 음악을 보다 폭넓게 경험하고 학습할 수 있는 기회를 제공

2) 정서적 건강인/ 심미적 감성 역량, 자기관리 역량을 위한 공간과 교육계획-1

2.4.2 교육비전에 실천을 위한 교육공간 활용 계획

Ⅱ 교육기획
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미술실 활용 계획
평면, 입체, 매체(디바이스 기반) 등 모든 유형의 예술 창작이 가능한 교실
• 다양한 그림, 회화, 캐릭터 디자인 등을 통해 평면 미술 기술을 연습하고 자유로운 창작을 하는 수업
• 조각, 설치 미술 등 다양한 입체 예술 형태를 경험하며, 다양한 재료를 활용하여 작품을 창작하는 수업
• 자인과 일러스트레이션 프로젝트를 통해 포스터, 패키지 디자인, 캐릭터 일러스트 등 다양한 디자인을 해보는 수업
• 사진과 비디오를 활용하여 예술적인 작품을 제작하고, 디지털 편집 도구를 활용해 보는 수업

복합형 체육관 활용 계획
실내 스포츠뿐만 아니라 스크린을 이용하여 언제든 모든 유형의 스포츠가 가능한 공간
• 반대항 실내 스포츠 대회를 통해 협동심과 스포츠 정신을 키우는 활동
• 스크린을 활용하여 다양한 스포츠 종목을 체험하고 학습할 수 있는 수업
• 가상 현실(VR) 기술을 활용하여 다양한 스포츠를 현실적으로 체험하고, 가상 스포츠 게임을 해보는 수업
• 스크린을 활용하여 자신의 스포츠 경기 영상을 분석하고, 전략을 수립하는 수업

건강체력교실 활용 계획
체육시간 뿐만 아니라 생활 운동을 습관화할 수 있는 공간
• 학생들의 유연성과 근력을 향상시키고 스트레스 해소를 위한 스트레칭과 요가 프로그램
• 체력 측정, 건강상담, 식단 관리 등의 프로그램을 통해 평소 건강을 관리하는 프로그램
• 체력 향상을 목표로 학생들이 운동 목표 달성을 위한 지원 프로그램
• 생활 운동 프로그램을 통해 꾸준한 운동 습관을 형성하고, 일상에서 쉽게 실천할 수 있는 운동 방법 수업

2) 정서적 건강인/ 심미적 감성 역량, 자기관리 역량을 위한 공간과 교육계획-2

2.4.2 교육비전에 실천을 위한 교육공간 활용 계획

Ⅱ 교육기획
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교육 비전
핵심

역량
교육 목표 전농중 교육과정 전략

특성화 실천

전략
주요 교수-학습 방법 필요공간

사회적 건강인

공동체

역량, 

협력적

소통

역량

존중과 배려
를 실천하며

타인에게 모범
을 보이는 학

생

• 지속가능한
생태전환교육

• 실천중심 협력적
인성교육

• 세계와 공존∙연대하는
세계 시민성 함양

• 공감과
존중으로
성장하는
교육문화
구축

(교과) 환경/생태 교육과정

연계학습과 실천

(교과) 영미권 언어 및 문화 교육

(생활 속) 정서적 회복력 증진 활동

Wee 클래스

개인형 상담실

English Library

그린 Zone 

English Library 활용 계획
외국 문화를 자연스럽게 습득할 수 있는 공간으로 자유로운 의사소통이 이루어지는 교실
• 다양한 영어권 문화를 소개하는 행사를 주최하여 학생들은 음악, 미술, 요리 등을 통해 자연스럽게 외국 문화를 체험하는 수업
• 영어 도서를 읽은 후 자신의 생각을 글로 표현하고, 창작 활동을 통해 자유로운 영어 표현 능력을 향상시키는 수업
• 주제를 선정하여 영어로 토론하고 발표하는 대회 진행

그린 Zone 활용 계획
학년별로 생태 공간을 꾸며 교과-비교과-생활속 생태체험교육이 모두 가능한 공간
• 실제 자연 환경에서의 체험을 통해 학생들이 지식뿐만 아니라 경험적인 학습을 할 수 있는

생태체험 교육 프로그램
• 지속 가능성에 대한 교육 프로그램을 펼쳐 학생들이 환경 보호의 중요성을 이해하고

지속 가능한 생활에 대한 의식을 키울 수 있도록 활동
• 학생들이 자연의 아름다움을 감상하고, 자연을 주제로 한 작품을 창작할 수 있는 수업

핵심요소 연계

그린
학년별 교육과정에 맞춰
다 양 한 교 과 수 업 과
연계한 생태체험교육 가능

3) 사회적 건강인/ 공동체 역량, 협력적 소통 역량을 위한 공간과 교육계획

2.4.2 교육비전에 실천을 위한 교육공간 활용 계획

Ⅱ 교육기획
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교육 비전
핵심

역량
교육 목표 전농중 교육과정 전략

특성화 실천

전략
주요 교수-학습 방법 필요공간

주도적 건강인
자기관

리역량

삶의 주체로서
능동적이고 책
임을 다하는

학생

• 자기주도학습 강화
• 건강한 생활습관 정착
• 맞춤형 미래 진로교육
• 다채로운 자유학기제

프로그램 확대

• 학생들의
다양한
특성을
발휘할 수
있는 동아리
활동 활성화

(교과) 가정 수업을 통해 건강한 생활

습관 형성 교육

(비교과) 동아리 활동, 학급별 자치

활동

(비교과) 강연을 통한 진로교육

쿠킹실

동아리실

JBS방송실

멀티미디어실

쿠킹실 활용 계획
수도시설, 가전제품, 조리도구 등 요리 실습을 위한 공간
• 다양한 국가의 음식, 디저트, 요리 기술을 배울 수 있는 수업
• 팀 단위로 협력하여 특별한 테마나 이벤트를 위한 음식을 만들고, 창의성과 팀워크를 발휘하는 수업
• 영건강한 식습관을 형성하고 다양한 식재료의 영양소를 이해할 수 있도록 영양 교육 프로그램을 운영
• 서로가 제작한 음식을 시식하고 평가하는 프로그램 운영

JBS 방송실 활용 계획
개방형 스튜디오로 학생들이 자유롭게 접근하여 촬영 및 편집할 수 있는 공간
• 그린존을 이용하여 환경 다큐멘터리를 제작해 보는 수업
• 동대문구 지역 뉴스를 제작해 보는 수업
• 다양한 다양한 방송 프로그램을 오마주하여 영상을 제작하는 활동
• 학교 행사나 이벤트를 촬영하고 중계하여 학교 내외에 이를 공유하며, 기록하는 활동

4) 주도적 건강인/ 공동체 역량, 협력적 소통 역량을 위한 공간과 교육계획

2.4.2 교육비전에 실천을 위한 교육공간 활용 계획

Ⅱ 교육기획
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Ⅲ 건축기획

3.1 현황분석

3.1.1 대지현황

1) 학교 주변 현황

배봉산

청량리역

전일중 전농중
해성국제
컨벤션고

서울시립대

휘경여고

전곡초

동부교육
지원청

전농초

휘경초

래미안
아름숲
아파트

• 위치 : 서울특별시 동대문구 사가정로 13길 71 (전농동)

• 동측 아파트 단지 위치, 서측 전일중학교와 접함

• 북측 서울시립대학교 위치, 저층 주거단지

• 주변 녹지 : 동측 배봉산, 남측 아름드리 어린이공원 등

• 현재 사가정로 13길로만 접근 가능 (전일중 통행로와 동일)

• 남측 사가정로17길 체육관 남측 대지경계와 접합

• 서측 약 1km에 청량리역 위치

아름드리
어린이공원
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Ⅲ 건축기획

3.1.1 대지현황

2) 학교 주변시설 현황

• 대지 동측 : 아파트 단지

• 대지 북측 : 서울시립대학교와 접함

• 대지 서측 : 전일중학교와 담장 공유

• 대지 남측 : 저층 주거지와 접함

학교 시설(초등학교, 중학교, 대학교)

주거 시설 (래미안아파트 단지)

주거 시설 (저층 주거지)

전농중 반경 1km 

전농중전일중

해성국제
컨벤션고 래미안

아름숲
아파트

전농
래미안
아파트

서울시립대학교

전곡초

전동초저층주거지

배봉산

휘경여고

휘경여중

휘경중

청량리역
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Ⅲ 건축기획

3.1.1 대지현황

3) 통학로 및 접근도로 현황

1. 차량과 보행자가 혼용된 학교진입로

2. 전일중 정문과 교차되는 진입도로

4. 사가정로 17번길의 보행자도로

5. 레미안 아파트 정문 진입도로

6. 체육관 남측과 접한도로 (막다른도로)
운동장 보다 약 1.85m 낮음

<사가정로13길 : 통학로> <사가정로17길 : 인접도로>

3. 경사진 주출입통로
보차혼용, 양옆 보도
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Ⅲ 건축기획

3.1.2 학교시설 현황

1) 학교 건물 개요 및 배치도

학 교 명 서울 전농중학교

대지위치 서울시 동대문구 사가정로13길 71

지역지구 제 1종 일반주거지역

대지면적 26,562 ㎡

학 급 수 16학급

학 생 수 382명

연 면 적 10,186.74 ㎡

건축면적 4,368.85 ㎡

용 적 율 38.2 % (법정 120%)

건 폐 율 16.45% (법정 30%)

층 수 지상 4층
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Ⅲ 건축기획

3.1.2 학교시설 현황

2) 대지종횡단면도

- 사가정로17길 -

막다른 도로, 도로 양옆 보도조성

운동장과 레벨차 약 1.85M

개축 시, 진입도로 사용 고려

사가정로17길

사가정로
17길

<학교에서 본 사가정로17길>

<사가정로17길에서 본 학교>
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Ⅲ 건축기획

3.1.2 학교시설 현황

3) 건축물 현황

구분 건물명 건축물대장명 대상여부 건축년도 연면적 규모 구조 안전등급 비고

주1 교사가동 교사(가) 대상 1968 3,584.48 4 철근콘크리트조 C 개축

주2 교사나동 교사(나) 대상 1969 3,580.00 4 철근콘크리트조 C 개축

주3 급식실 조리실, 식당 비대상 2013 958.91 2 철근콘크리트조 A 존치

부1 남교사휴게실 창고(가) 대상 1975 43.20 조적조(벽돌,블록) C 개축

부2 청소용역휴게실 창고(나) 대상 1973 36.00 조적조(벽돌,블록) C 개축

부6 시설관리실 숙직실 대상 1968 72.80 조적조(벽돌,블록) C 개축

부7 동아리실 식당 대상 1971 115.50 조적조(벽돌,블록) C 개축

부8 창고 창고(마) 대상 1970 38.88 조적조(벽돌,블록) C 개축

부9 수위실 수위실 대상 1969 8.58 조적조(벽돌,블록) C 개축

부10 체육창고 체육창고 대상 1969 64.00 조적조(벽돌,블록) C 개축

부11 체육관 체육관 대상 1995 1,143.75 1/1 철근콘크리트조 B 개축

부12 협력종합예술실 급식실 비대상 2003 200.00 철근콘크리트조 A 존치

부13 사격장 사격장 대상 1997 305.00 철근콘크리트조 A 개축

부14 테니스창고 테니스창고 대상 2015 35.64 경량철골조 B 개축

계 10,186.74 

<건축물대장 기준, 건축면적 4,368.85 ㎡>
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Ⅲ 건축기획

전일중

서울시립대

래미안
아름숲
아파트

운동장

3.1.2 학교시설 현황

4) 건축물 외부 현황 - 1 

경사진 진입로와 노후된 교문

사격장 : 금회 철거 대상

사격장 내부

테니스장 : 금회 철거 대상

체육관 : 금회 철거 대상

체육관 내부

<남측에서 본 모습>



전농중학교 그린스마트 미래학교 사전기획

- 54 -

Ⅲ 건축기획

전일중

서울시립대

래미안
아름숲
아파트

후관(나동)

예술실

운동장

본관 정면

식당(존치예정)과 중정

2층 학생 식당 내부

후관 배면

협력종합예술실 : 존치 예정

협력종합예술실 내부

4) 건축물 외부 현황 - 2 

3.1.2 학교시설 현황

<북측에서 본 모습>
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Ⅲ 건축기획

4) 건축물 내부 현황 (본관, 후관) 

3.1.2 학교시설 현황

현관 및 계단 본관 2층 복도(천장 석면) 일반 교실 (천장 석면)

가사실 (천장 석면) 탈의실 (천장 석면) 후관 1층 복도 (천정석면)
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법 영/규칙/조례 법규내용 설계적용 비고

건축법

2조

정의

영2조
・개축 : 기존 건축물 전부 또는 일부를 해체, 대지에 종전과

같은 규모의 범위에서 건축물 다시 축조
・개축 : 면적 감소

영3조의5 별표1 ・시설 : 교육연구시설 (중학교)

건축법

42조

대지안의

조경

건축조례 제24조
・연면적 2,000m2이상 - 대지면적의 15%이상

・학교 : 조경면적 기준의 1/2
・기준에 적합하게 계획

건축법

48조

구조내력

등

영32조

・구조안전의 확인서 제출

- 2층이상인 건축물

- 연면적 200m2이상 건축물

・지진에 대한 안전여부 확인

- 구조안전확인 대상 건축물

・구조계산에 따른 구조안전확인

・지진에 대한 안전여부 확인

・건축물의 구조기준 등에 관한 규

칙에 의거 설계

건축법

49조

건축물의

피난시설

/용도제

한 등

영34조

[직통계단]

・직통계단의 보행거리

- 일반원칙 30m 이하

- 완화 : 50m이하(내화구조, 불연재료로 된 건축물)

・2개소 이상의 직통계단 설치 의무

- 기타 3층 이상의 층 : 그 층 거실면적 400m2이상

- 지하 그층 거실면적 200m2이상

・보행거리 : 50m 이하로 직통계단 2

개소 설치

영35조
[피난계단]

・5층 이상 또는 지하2층 이하 직통계단은 피난계단으로 설치
・기준에 적합하게 계획

영46조

[방화구획의 설치]

・연면적 1,000m2이상 내화구조, 불연재료로 된 건축물

・매층마다 구획

・완화규정

- 계단, 복도, 승강로(승강로비포함) : 방화구획된 경우

- 주차장(내화구조/불연재료)

・층간 방화구획 설치

3.1.3 법규검토

1) 건축 및 도시계획 관련 법규-1
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법 영/규칙/조례 법규내용 설계적용 비고

건축법

49조

건축물의

피난시설

/용도제

한 등

영48조

피난규칙

15조

[계단]

・3m 넘는 계단 : 3m 이내마다 1.2m 이상 계단참

・1m 넘는 계단 : 양옆에 난간

・계단유효높이 : 2.1m

・중학교 : 유효너비 150㎝이상, 단높이 18㎝이하,

단너비 26㎝이상

[복도]

・유치원, 초중고 : 양옆 거실 2.4m, 기타 1.8m

・기준에 적합하게 계획

영50조

피난규칙

16조

[거실의 반자높이]

・2.1m 이상
・2.4m 이상 설치

영51조

피난규칙

17조

[거실의 채광 등]

・주택의 거실, 학교, 병원, 숙박시설

- 채광 : 거실바닥면적의 1/10

- 환기 : 거실바닥면적의 1/20

・기준에 적합하게 계획

건축법

50조

건축물의

내화구조

영56조
[건축물의 내화구조]

・3층 이상의 건축물, 지하층
・기준에 적합하게 계획

건축법

52조

건축물의

마감재료

영61조

피난규칙

24조

・학교

- 거실의 벽 및 반자의 실내에 접하는 부분의 마감 : 불연재료

또는 준불연재료

- 건축물의 외벽 : 불연재료 또는 준불연재료

・기준에 적합하게 계획

건축법

53조

지하층의

구조

영25조

・거실면적 50㎡ 이상 : 직통계단+비상탈출구 또는 직통계단

2개소

・바닥면적 300㎡ 이상인 경우 급수전 1개소 이상

・기준에 적합하게 계획

3.1.3 법규검토

1) 건축 및 도시계획 관련 법규-2



전농중학교 그린스마트 미래학교 사전기획

- 58 -

법 영/규칙/조례 법규내용 설계적용 비고

건축법
53조2

건축물의
범죄예방

영63조7
범죄예방기준

[건축물의 범죄예방]
・적용대상 : 교육연구시설
・접근통제

- 자연적 감시 강화 계획 또는 CCTV, 반사경설치
- 출입구는 접근통제시설 설치

・영역성 확보
- 공적, 사적 공간의 위계 명확하게 설계
- 경계부분 바닥 단 구분 또는 재료나 색채 구분

・활동의 활성화
- 외부공간의 운동시설, 휴게시설, 놀이터등은 상호연계

・조경기준
- 사각지대나 고립지대 발생않도록 식재
- 건축물과 일정한 거리를 두고 수목식재

・조명기준 : 출입구 , 진입로 및 표지판에 조명시설 계획
・CCTV 안내판 설치

- 출입구는 자연적 감시 고려, 사각지대 없도록 계획
- 출입문, 창문 및 셔터는 침입방어성능

・기준에 적합하게 계획

건축법
55조

건폐율

도시계획결정
서울특별시고시 제2007-442호, 

2007년 12월 6일
・30% 이하 ・기준에 적합하게 계획

건축법
56조

용적률

도시계획결정
서울특별시고시 제2007-442호, 

2007년 12월 6일
・ 120% 이하 ・기준에 적합하게 계획

건축법
60조

높이제안

도시계획결정
서울특별시고시 제2007-442호, 

2007년 12월 6일
・ 5층 이하 ・기준에 적합하게 계획

건축법
61조

일조 등의
높이제한

영86조1
일조 등의 확보를 위한 건축물의

높이제한

・제2종일반주거지역 (정북방향 인접대지경계선에서 이격)
・ 높이 10m 이하 : 1.5m 이상
・ 높이 10m 초과 : 높이의 ½ 이상

・기준에 적합하게 계획

3.1.3 법규검토

1) 건축 및 도시계획 관련 법규-3
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법 영/규칙/조례 법규내용 설계적용 비고

19조
부설주차장

서울시 조례20조 별표2
(교육청 학교주차장 관 조례 제5조)

・교육연구시설 : 시설면적 200㎡당 1대
(학교 주차장 설치 한도 : 최고한도 200㎡당 1대)

・기준에 적합하게 계획

6조
주차장

설비기준

규칙 3조
[주차구획]
・일 반 : 2.5×5m
・장 애 인 : 3.3×5m

・기준에 적합하게 계획

조례 제14조 ・부설주차장 주차대수의 3퍼센트 이상 ・기준에 적합하게 계획

규칙6조

[주차장의구조 및 설비기준]
・출입구는 회전 원할하게
・출구 2m후퇴점 1.4m높이에서 60°시선
・차로의 너비 : 직각주차 6m이상
・50대 이상 출입구 분리 또는 5.5m이상 출입구
・자주식 주차

- 지하주차장 입구높이 : 2.3m 이상
- 회전반경 : 6m 이상
- 직선형 차로너비 : 6m(2차선)이상

곡선형 차로너비 : 6.5m(2차선)이상
- 경사로의 종단구배 : 17%(직선), 14%(곡선)미만

・주차부분 높이: 2.1m 이상

・규정에 맞게 설치

규정 법규내용 설계적용 비고

3조

교사

・교사 기준면적 : 중학교 (2030년 397명)

- 학생수 121이상 720명 이하 : 1,080+5N ㎡ = 3,065㎡ 이상
・기준에 적합하게 계획

4조

교사용

대지

・건폐율 및 용적률에 관한 규정에 따라 산출한 면적 ・기준에 적합하게 계획

4조

체육장

・체육장 기준면적 : 초등학교

- 학생수 600명 이하 : 4,200 ㎡

- 실내체육시설(체육관 등)이 있는 경우 실내체육시설면적의 2배 면적 제외

・기준에 적합하게 계획

3) 고등학교 이하 각급 학교 설립 · 운영 규정

3.1.3 법규검토

2) 주차장법 / 시행령 / 시행규칙 / 조례 검토
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Ⅲ 건축기획

3.2 공간분야 사용자 참여

3.2.1 공간 분야 온라인 설문조사

기간 : 23년 01. 04 - 01. 14

방식 : 온라인 설문_구글 forms

참여자 및 대상자 : 교사(22명), 학부모 (83명), 학생(96명)

사용자 참여 설계 ( 실사용자의 의견이 반영된 계획 수립 )

사용자의 요구 파악

전농중학교만의 특성파악

미래학교 목표 및 비전 설정

1) 온라인 설문 조시

2) 설문목적
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Ⅲ 건축기획

3.2.1 공간 분야 온라인 설문조사

1. (현재 : 내부공간) 현재, 우리 전농중학교의 학교 내부 환경에서 좋은 점은 무엇입니까?

1. (현재 : 외부공간) 현재, 우리 전농중학교가 운동장 등 외부환경에서 좋은 점은 무엇입니까?

1. (현재 : 특색 교육) 현재, 우리 전농중학교의 교육프로그램 중 활발하게 운영되고 있는 것은 무엇입니까?

1. (현재 : 지역사회연계) 현재, 우리 전농중학교가 지역 주민들과 함께하는 교육프로그램이나 시설은 무엇입니까?

1. (개축후 : 내부공간) 개축 후, 우리 전농중학교 내부 환경에 바라는 점은 무엇입니까?

1. (개축 후 : 외부공간) 개축 후,  우리 전농중학교의 외부 시설환경에서 바라는 점은 무엇입니까?

1. (개축후 : 특색 교육)개축 후, 우리 전농중학교의 교육프로그램 중 바라는 것은 무엇입니까?

1. (개축후 : 지역사회연계) 현재, 우리 전농중학교가 지역 주민들과 함께하고자 하는 교육프로그램이나 시설은 무엇입니까?

3) 설문 내용



전농중학교 그린스마트 미래학교 사전기획

- 62 -

Ⅲ 건축기획

3.2.1 공간 분야 온라인 설문조사

4) 설문 결과 : 교사-1
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Ⅲ 건축기획

3.2.1 공간 분야 온라인 설문조사

4) 설문 결과 : 교사-2
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Ⅲ 건축기획

3.2.1 공간 분야 온라인 설문조사

4) 설문 결과 : 교사-3
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Ⅲ 건축기획

3.2.1 공간 분야 온라인 설문조사

4) 설문 결과 : 교사-4
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Ⅲ 건축기획

3.2.1 공간 분야 온라인 설문조사

4) 설문 결과 : 학부모-1
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Ⅲ 건축기획

3.2.1 공간 분야 온라인 설문조사

4) 설문 결과 : 학부모-2
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Ⅲ 건축기획

3.2.1 공간 분야 온라인 설문조사

4) 설문 결과 : 학부모-3
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Ⅲ 건축기획

3.2.1 공간 분야 온라인 설문조사

4) 설문 결과 : 학생-1
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Ⅲ 건축기획

3.2.1 공간 분야 온라인 설문조사

4) 설문 결과 : 학생-1
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Ⅲ 건축기획

3.2.1 공간 분야 온라인 설문조사

4) 설문 결과 : 학생-1
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Ⅲ 건축기획

3.2.1 공간 분야 온라인 설문조사

4) 설문 결과 : 학생-1
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Ⅲ 건축기획

3.2.1 공간 분야 온라인 설문조사

5) 설문 조사 분석-1

설문내용 교사 학부모 학생

1. 현재(내부환경), 공간

의 좋은점?

- 좋은 점 없음

- 다목적으로 활용할 수 있는 공간이 많음

- 교실이 넓음 / 실내 휴식공간이 많음

- 다목적교실은 많지만 수학, 

영어교실로만 사용함

- 좋은 점 없음

- 다목적으로 활용할 수 있는 공간이 많음

- 교실이 넓음

- 독특하고 특색있는 학교 형태

- 실내 휴식공간이 많음 / 운동장 넓음

- 깨끗하게 유지해서 좋음 / 잘 모르겠음

- 다목적으로 활용할 수 있는 공간이 많음

- 교실이 넓음

- 실내휴식공간이 많음

- 독특하고 특색있는 학교 형태

- 복도를 다양한 활동 및 학습공간으로

활용함

2. 현재(외부환경), 공간의

좋은점?

- 운동장이 넓음

- 녹지공간이 많음

- 좋은 점이 없음

- 학교주변 학습활동이 가능한 곳이 많음

- 외부 휴식공간이 많음

- 운동장이 넓음

- 잘 모르겠음

- 학교 주변에 학습활동에 이용할 수 있는

시설이 많음

- 외부휴게공간이 많음 / 좋은 점 없음

- 운동장이 넓음

- 좋은 점이 없음

- 학교 주변에 학습활동에 이용할 수 있는

시설이 많음

- 외부휴게공간이 많음 / 좋은 점 없음

3.  현재(특색교육),

교육프로그램 중 활발히

운영되고 있는 것?

- 체육중심 교육

- 예술(음악,미술)교육

- 스마트(컴퓨터 등) 교육

- 체육중심 교육

- 스마트(컴퓨터 등) 교육

- 특색교육이 없음

- 사격 교육

- 예술(음악,미술)교육

- 체육중심 교육

- 특색교육이 없음

- 예술(음악,미술)교육

- 사격 교육

4.  현재(지역사회연계),

지역 주민들과 함께하는

교육프로그램이나 시설?

- 지역주민 참여시설 및 프로그램이 없음

- 주민들이 학교시설을 사용할 수 있음

- 주민센터,구청 등과 함께 학습프로그램

운영하고 있음

- 지역주민을 위한 프로그램을 운영함.

- 지역주민 참여시설 및 프로그램이 없음

- 주민들이 학교시설을 사용할 수 있음

- 지역주민을 위한 학습프로그램을 운영함

- 주민센터,구청 등과 함께 학습프로그램

운영하고 있음

- 지역주민 참여시설 및 프로그램이 없음

- 주민들이 학교시설을 사용할 수 있음

- 주민센터,구청 등과 함께 학습프로그램

운영하고 있음

- 지역주민을 위한 학습프로그램을 운영함
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Ⅲ 건축기획

3.2.1 공간 분야 온라인 설문조사

5) 설문 조사 분석-2

설문내용 교사 학부모 학생

5.  개축후 (내부환경),

바라는 점?

- 날씨에 영향을 받지 않은 교실

- 교사와 학생이 함께할 수 있는 공간

- 교사,학생 휴게공간 / 카페형 도서

- 여유있는 교실공간

- 교사들간 협업공간

- 위생적인 학생식당 등

- 카페형 도서, 휴게공간

- 날씨에 영향을 받지 않는 교실

- 위생적인 학생 식당

- 독서,휴식이 가능한 공용공간

- 교사와 학생이 함께할 수 있는 공간

- 카페형 도서, 휴게공간

- 교사,학생 휴게공간

- 다목적으로 활용할 수 있는 공간

- 여유있는 교실 공간

- 단순하고 안전한 이동공간

- 교사와 학생이 함께할 수 있는 공간

6.  개축후 (외부환경), 

바라는 점?

- 친환경 녹지공간 및 옥외 휴게공간

- 충분한 주차공간 확보

- 보행자가 안전한 외부공간

- 다양한 활동이 가능한 운동장

- 여유있는 야외활동 공간

- 학교 정문 이외의 출입문

- 다양한 활동이 가능한 운동장

- 친환경 녹지공간 및 옥외 휴게공간

- 여유있는 야외활동 공간

- 다양한 옥외 체험활동 공간

- 보행자가 안전한 외부공간 등

- 옥상공간 활용

- 다양한 활동이 가능한 운동장

- 여유있는 야외활동 공간

- 학교 정문 이외의 출입문

- 친환경 녹지공간 및 옥외휴게공간

7. 개축후 (특색교육),

교육프로그램 중 바라는 것?

- 독서토론 교육

- 체육 중심 교육

- 예술활동 / 과학탐구실험 교육

- 스마트(컴퓨터 등) 교육

- 사격교육

- 독서토론 교육

- 과학탐구실험 교육

- 스마트(컴퓨터 등) 교육

- 예술활동 수업

- 대화형, 표현 수업 등

- 체육중심 교육

- 예술(음악,미술)교육

- 스마트(컴퓨터 등) 교육

- 사격 교육

8. 개축후 (지역사회연계),

지역주민과 함께하고자하

는

교육프로그램 및 시설?

- 지역주민을 위한 운동시설

- 주민센터와 구청 등과 함께하는

프로그램 운영

- 지역주민을 위한 도서관

- 지역주민을 위한 공용주차장

- 바라는 점 없음

- 지역주민을 위한 운동시설

- 지역주민을 위한 교육프로그램 운영

- 주민센터, 구청 등과 함께하는

프로그램 운영

- 지역주민을 위한 도서관 등

- 바라는 점 없음

- 지역주민을 위한 운동시설

- 학교가 주관하는 지역주민을 위한

교육프로그램 운영

- 주민센터,구청 등과 함께하는

프로그램 운영 / 전시공간
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Ⅲ 건축기획

3.2.1 공간 분야 온라인 설문조사

6) 설문 조사 핵심 키워드

1. 날씨 영향을 받지않는 교실

2. 교사 / 학생을 위한 휴게공간

3. 카페형 도서공간

1. 체육중심 교육

2. 독서토론 교육

3. 예술중심 교육

1. 친환경 녹지 및 옥외 휴게공간

2. 다양한 활동이 가능한 공간

3. 여유있는 야외공간

1. 지역주민을 위한 운동시설

2. 지역주민을 위한 교육프로그램 운영

3. 지역주민을 위한 도서관

● 내부공간 _ 우선순위

● 외부공간 _ 우선순위 ● 지역 사회 연계 _ 우선순위

● 특색교육 _ 우선순위
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Ⅳ 건축계획 제안

3.2.2 건축기획 사용자 참여 TF 워크숍

전농중학교 교직원 및 학부모가 희망하고, 학생들이 즐겁게 생활할 수 있는 학교로 개축하고자 하며, 이에 구성

원들의 의사를 반영하여 개축의 방향과 기본원칙을 수립하고자 사용자 참여 디자인 워크숍을 실시함

Step 1
건축기획의 이해

▶

Step 2
사용자 참여 배치계획

▶

Step 3
배치계획방향 선정

▶

Step 4
사용자 참여 공간계획

• 건축이란?
• 사전기획(건축기획) 

소개

230103 오후 14시

• 전농중학교 현장 분석
• 교육기획워크숍 결과

분석
• 사용자 배치계획 수립
230103 오후 14시 30분

• 배치계획 계획 방향
선정

230103 오후 15시

• 주요 실 관련 사용자
의견 도출

230103 오후15시 30분

사용자참여디자인 워크숍은 총 4단계로 진행

교사 + 학부모 + 학생으로 구성된 TF팀 5개조로 진행, 교사(5명), 학부모 (5명), 학생(10명)

1) 사용자 참여 목적

2) 사용자 추진과정



전농중학교 그린스마트 미래학교 사전기획

- 77 -

Ⅲ 건축기획

3.2.2 건축기획 TF 워크숍

3) 배치계획안

TEAM 1

• 기존 출입구 가까이 건물

배치

• 건물 : 선형 배치

• 운동장은 야외활동을

위한 학생 전용공간으로

조성

• 건물 어디서나 운동장

조망

• 교사와 체육관 인접 : 

접근 용이

• 복합화시설 : 남측배치, 

지하주차장, 옥상 공원

TEAM 2

• 교사동 정문에서

멀리배치 : 걷기 운동

• 중정계획 : 사색의

공간으로 활용

• 체육관과 별도로

문화공간(도서관) 조성

• 복합화시설 : 남측도로에

인접 배치, 수영장, 

도서관, 헬스장 등등

TEAM 3

• 교사동 사이 실내 중정

조성 : 전시, 버스킹, 

동아리 활동공간으로

활용

• 체육관, 협종실, 사격장

인접 배치 : 접근 쉽게

• 복합화시설 : 지하주차장, 

남측배치

TEAM 4

• 체육관, 급식실, 교사동

접근 쉽게 가까이 배치

• 앞동과 뒷동을 연결하는

연결 통로

• 복합화시설 : 지하주차장

TEAM 5

• 1층 필로티 구성 : 넓고

안전한 옥외공간

• 체육관 아파트와 멀게 : 

소음전달 방지

• 복합화시설 : 교사동과

분리하여 배치
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3.2.2 건축기획 TF 워크숍

4) 평면계획안

자유롭고 넓은 교실

- 계단형 교실

- 옥외테라스와 연결

- 책이 있는 교실

- 사물함과 옷장 구비

다목적으로 활용할 수 있는 공간

- 공용공간에 휴게실 및 회의실로

활용할 수 있는 공간 조성

- 다목적실은 음악, 춤 등 연습실로

활용할 수 있도록 계획

- 드럼실, VR 실 조성

카페형 독서 및 스터디 공간

- 넓고, 높은 도서실

- 복도를 독서공간으로 활용

- 도서실과 외부데크 연결
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1. 교사동에서 식당, 체육관으로 쉽게 접근할 수 있도록 계획

2. 운동장은 야외활동을 위한 학생 전용공간으로 조성

3. 중정을 계획하여 사색 및 독서공간으로 활용

4. 보행자가 안전한 옥외공간 및 주차장 계획 : 명확한 보차분리

5. 모든 건물을 연결할 수 있는 동선 확보

6. 학생 등하교가 용이하도록 정문 이외 부출입구 계획

보행자 전용 옥외공간휴식, 독서 공간으로 활용가능한 중정

서울양원숲초등학교

연결브릿지와 연결데크

하나고등학교

3.2.3 사용자 참여 요구 사항

1) 배치계획 주요 항목

Salish Coast Elementary School
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1. 단순하고 안전한 이동공간 (모든 건물을 연결할 수 있는 동선 확보)

2. 모든 교과 수업 과정에서 스마트 기기를 활용한 수업 가능

3. 편안하고 조용한 도서실(꿈담터) 구축

4. 도서실은 옥외공간과 연계될 수 있도록 계획

5. 사물함과 옷장 구비 : 홈베이스 조성

6. 복도를 학습, 휴게, 회의공간로 활용할 수 있도록 공간 조성

7. 카페형 도서 휴게공간 조성

8. 넓고 접근성이 좋은 실내 체육관 구축

9. 연주, 무용, 뮤지컬, 연극 등 다양한 예술을 위한 수업 및 연습이 가능한 다목적 공간

10. 최첨단 음향시성을 갖춘 음악실 조성, 드럼연주 가능 음악실

2) 공간계획 주요 항목

3.2.3 사용자 참여 요구 사항

스마트 학습 환경

스마트교실 : 세종참샘초

다목적 공간

덩곡고등학교

편안한 도서실

증산중학교 도서관

학습, 휴게가 가능한 복도
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3.3 전농중 공간계획 방향

제로에너지실현

관리자동화

생태교육공간

그린

디지털 학습 환경

유비쿼터스 환경

스마트

학교급별 교육과정

연계

개방형 공용공간

참여소통공간

공간개선

지역사회 개방시설

지역주민 공유시설

복합화

다양한 기반 교육

개별학생의 눙력과
적성에 맞는 교육

문화, 성별, 종교 등을
포용하는 교육

창의융합교육

종합적 사고력, 문제
해결력 배양

새로운 지식과 가치
창출

시민교육

공동체와 지구적 가치
존중

타인과 협력하고
배려하는 태도함양

지상에 차 없는 학교

자동공조시스템

감염병예방공간 계획

외부인동선 출입분리

안전

교육부 미래학교 목표 + 서울시 교육청 미래학교 특화방안 + 사용자 참여 공간요구사항을 접목한 전농중 미래학교

공간 계획 방향 도출

3.3.1 전농중 미래학교 방향

1) 미래학교의 목표 [출처 : 그린스마트 미래학교 종합 추진계획, 202103, 교육부]

2) 서울형 미래학교 특화 방안 [출처 : 서울형 그린스마트미래학교 사업안내서, 202111, 서울시교육청]
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3) 미래학교 특화방안과 사용자 참여 결과 종합-1 

3.3.1 전농중 미래학교 방향

미래학교 특화방안 사용자 참여 결과 사용자참여분여

안전한 학교 조성

보행자가 안전한 외부공간 건축

단순하고 안전한 이동공간 (모든 건물을 연결할 수 있는 동선 확보) 건축

학생 등하교가 용이하도록 정문 이외의 부출입구 계획 건축

안전하고 충분한 주차공간 조성 (지하주차장 조성) 건축

스마트학습 환경 조성

모든 교과 수업 과정에서 스마트 기기를 활용한 수업 가능 교육+건축

다양한 공학적 도구(3D 프린터, 3D 펜 등)를 활용하여 창작 프로젝트를 할 수
있는 스마트메이커 스페이스

교육

실내 스포츠뿐만 아니라 스크린을 이용하여 언제든 모든 유형의 스포츠가 가능
한 다목적강당

교육

친환경그린학교 계획

친환경 녹지공간 및 옥외휴게공간 교육+건축

지속가능한 생태전환교육장으로서의 옥외공간 조성 : 학교숲 교육+건축

자연이 있는 중정을 계획하여 사색 및 독서공간으로 활용 건축
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3) 미래학교 특화방안과 사용자 참여 결과 종합-2 

3.3.1 전농중 미래학교 방향

미래학교 특화방안 사용자 참여 결과 사용자참여분야

공간혁신
(미래학습공간조성)

편안하고 조용한 도서실(꿈담터) 구축 교육

도서실은 옥외공간과 연계될 수 있도록 계획 건축

사물함과 옷장 구비 (홈베이스 조성) 건축

복도를 휴게실 및 회의실로 활용할 수 있도록 공간 조성 건축

카페형 도서 휴게공간 조성 건축

넓고 접근성이 좋은 실내 체육관 구축 교육

연주, 무용, 뮤지컬, 연극 등 다양한 예술을 위한 수업 및 연습이 가능한 공간 교육+건축

최첨단 음향시성을 갖춘 음악실 조성, 드럼연주 가능 음악실 교육+건축

동아리 활동을 위한 모임과 프로젝트를 진행할 수 있는 다목적 활동 공간을 마
련

교육

문화예술을 감상할 수 있는 시청각실 신설 교육

상담실과 정서 지원 공간을 마련 교육

문화예술을 감상할 수 있는 시청각실 신설 교육

토론이 있는 교직원 다목적 회의실 마련 교육

복합화
(지역사회와 함께하는 학교)

주역주민을 위한 도서관 및 운동시설, 공용주차장 조성 요구 교육+건축

복합화 시설 계획 시 대지 남측에 교사동과 분리하여 배치 건축

※ 전농중 복합화 시설 : 복합화 계획 없음.
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• 전농중학교 교육기획+건축기획 사용자참여를 반영한 공간계획 기본 방향 설정

• 사용자 참여 결과와 관리 운영적 측면(지역교육청 의견), 건축 기준, 관련 지침 등을 반영한 설계 기본 방향 제시

• 안전한 학교, 스마트교실, 그린학교, 공간 혁신을 통한 전농중학교의 건축 계획 방향 제시

1) 안전한 학교 조성

· 보행자가 안전하고 편리한 외부공간

- 완전한 보차분리를 통해 단순하고 안전한 보행자 동선 계획

- 명확한 보차분리로 안전한 학습환경 조성

- 옥외 학습공간(운동장 등)에 차량 진입 배제

- 모든 건물을 연결할 수 있는 내부동선 확보 : 존치 건물과의 연결동선 고려

- 학생 등하교 편의성과 접근성을 위한 부출입구 계획

- 안전하고 여유로운 주차공간 확보 (지상+지하 주차공간 확보)

· 안전과 주변환경 보호를 위한 건축 계획 수립

- 안전과 학습환경 보호를 위해 학교 휴교 후 개축공사 예정

- 안전한 공사 진행을 위한 철거 계획 및 공사차량 출입구 확보

- 인근 전일중학교와 아파트 단지의 안전 확보 및 소음 차단을 위해 인접대지경계선과

최대한 이격하여 개축교사 배치

- 동서측 주거지와 전인중 인접 부분에는 식재 또는 담장 등을 설치하여 학습환경 보호

- 학교 내 비상차량(소방차 등) 접근이 가능한 동선 확보
해체공사 가림막 (출처:서울시교육청)

Salish Coast Elementary School

3.3.2 전농중 미래학교 공간계획 기본 방향

연결통로, 연결데크 : 하나고등학교
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· 범죄없는 학교 조성

- 범죄예방설계 (CPTED DESIGN) 적용 : CCTV, 조명 등을 설치하여 사각지대 배제

· 장애물 없는 생활 환경 구현

- 누구나 자유롭게 출입할 수 있는 안전한 환경 조성 (유니버설디자인)

- BF인증 획득

- 도로와 학교 부지 내 레벨차를 고려하여 적정 경사로 계획 수립

· 감염병 예방을 위한 건축계획 반영

- 감염병 발생 시, 감염자와의 동선 분리가 가능하도록 주출입동선 이외 부출입동선 계

획

- 보건실과 별도로 1층에 일시적관찰실로 활용가능한 실 배치 (설계도서에 일시관찰실

명기 : 일시관찰실로 활용가능 실명 아래에 “(일시관찰실)”이라고 명기 )

- 미세먼지, 바이러스로 부터 안전한 공기질 관리 시스템 구축

유니버설디자인개념(출처:문화체육관광부)

CCTV (출처 : 연합뉴스)

Ⅳ 건축계획 제안

츨처 : 한국일보 20200512. 무학여고
일시관찰실
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2) 스마트 학습 환경 조성

· 모든 교과 수업 과정에서 스마트 기기를 활용한 수업이 가능한 시스템 구축

- 공용공간 포함 모든 학교 공간 내 무선망을 구축하여, ICT 기기(태블릿PC, 크롬북, 노트북 등) 사용 환경 조성

· 교과 특성을 반영한 첨단 학습기자재 구비

- 스마트 메이커스페이스 : 시각적으로 개방된 공간으로 계획 / 다양한 만들기, 목공, 3D 프린터 등 설치 공간 확보

- AR, VR 체험 및 각종 데이터를 스마트 디바이스를 이용하여 체험할 수 있도록 하고 디지털 인프라를 구성

- STEAM실 : 다양한 모둠이 만들어질 수 있는 이동하기 쉬운 가구 적용

· ICT 확장성 계획

- 각종 무선통신설비, 전기설비 등을 통합 설치할 수 있도록 중추설비 공동구(ICT Spine)를 설치하여 향후 설비 확장성 확보

- 미관적 측면에서도 점차 증가하고 있는 교실 내 전기/ 통신/ 컴퓨팅 설비를 수용할 수 있도록 계획

스마트 교실 - 서울대학교 사범대학 부설 고등학교 게임학습 : 퀘스트 투런, 미국 CT Spine 단면개념(안))

Ⅳ 건축계획 제안
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3) 친환경 그린 학교 계획

· 친환경 녹지 공간 및 옥외휴게공간 조성

- 지속가능한 생태전환교육장으로서의 옥외 공간 조성 : 학교숲

- 학년별 텃밭을 조성 : 식물의 성장과정을 관찰하는 생물학

프로젝트 수업 장소로 활용

- 자연이 있는 중정을 계획하여 사색 및 독서공간으로 활용

- 녹지공간은 단순 수목 식재 공간이 아닌, 휴식/학습/사색/만남의

장소로 조성

- 옥상녹화를 통한 열섬현상 완화 여름철 냉방부하 경감 효과

- 홀, 도서실, 복도, 학생식당 등에 실내정원을 계획하여 친환경 실내

공간 조성

· 제로에너지 건축물 구현

- 신재생에너지 도입은 통한 에너지 자립률 확보

· 건물 에너지관리 시스템(BEMS) 적용

- 정보수집과 데이터베이스화를 기반으로 건축물의 에너지

절감극대화

- 친환경 정보를 시각적으로 볼 수 있는 시설 확보하여 생태

교육환경 조성

태양광과 옥상정원(출처:한국도시녹화)

건물 에너지관리 시스템(BEMS)

Ⅳ 건축계획 제안

도계고등학교 : 학교습
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4) 공간혁신 : 미래 학습 공간 조성

Ⅳ 건축계획 제안

· 편안하고 조용한 도서실(꿈담터) 구축

- 모든 학년 학생들이 접근 용이한 위치에 도서실 배치

- 독서공간, 토론 및 학습공간, 휴식공간 등 다양한 내부 공간 조성

- 도서실은 옥외공간과 연계될 수 있도록 계획

· 학습, 독서, 휴게, 회의 등이 가능한 공용공간 조성

- 복도를 독서, 학습, 휴게, 회의 공간으로 활용할 수 있도록 계획

- 사물함, 옷장이 구비된 홈베이스 조성

· 다양한 활동이 가능한 다목적 활동공간(다목적교실) 조성

- 동아리 활동, 실내 스포츠 활동 등이 가능하도록 다목적 교실 조성

- 방음 고려, 전면거울 설치, VR 장비 등 구비

https://www.archdaily.com/931957/brighton-
college-oma

등촌중학교 도서관 상봉중학교 도서관 칸랩스쿨 (중앙일보 20180118)
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Ⅳ 건축계획 제안

· 다양한 교과교실 확보 등 (교육공간 활용계획 반영)

- 과학전용실험실 : 실험 후 발표 및 전시공간 계획, 준비실 확보

- 기가전용실습실 : 요리수업이 가능한 시설 구비

- 음악실 : 최첨단 음향시실 및 각종 연주가 가능한 환경 조성. 악기, 준비물 등을 수납할 수 있는 효율적 수납장 구비.

방음시설 계획, 공연을 위한 소규모 무대 조성 등

- 스마트 메이커 스페이스 : 가급적 STEAM실 인근에 배치하고, 다양한 공학적 도구(3D 프린터, 3D 펜 등) 구비

- JBS방송실 : 촬영 및 편집이 가능한 멀티미디어 장비 구축

- 협력종합연습실 : 기존 협력종합예술실을 리모델링하여 조성. 거울이 있어 무용 및 체조를 연습할 수 있는 공간 조성

(개축 후, 기존 협력종합예술실은 협력종합연습실과 창고로 활용 예정)

- 사격장 : 엘리트 체육 및 일반학생 취미활동을 위한 사격장 조성. 총기류, 관련 장비를 보관할 수 있는 수납공간 확보

안전을 고려하여 별동 또는 지하 공간 조성 고려 (10M 공기소총 사격장)

음악실 : 평택여고 메이커스페이스 : 남대문중
한국교육녹색환경연구원
서울특별시교육청 그린 스마트 미래학교
업무 매뉴얼, 뉴딜 가이드라인

협력종합연습실 : 청원고
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3.3.3 배치계획 방향 선정

1) 배치대안 1 : 임시교사 활용, 복합화시설 반영, 기존 교사 전체 철거 후 개축

• 임시교사 활용하여 개축 : 개축 공사 중 학교 운영

• 복합화 시설은 부지 남측에 배치

• 남측도로 : 공사 중 공사차량 진출입구로 활용, 공사 완료 후

보행자 및 차량 진입 주출입구로 계획

• 서측도로(기존 주출입구) : 공사 중 보행자 및 차량

진입도로로 활용, 공사 완료 후 보행자 전용 부출입구로 계획

• 개축교사 남측에 추후 증축 부지 확보

• 예상 공사 진행 순서

① 기존 체육관 철거 후 공사차량진출입로 조성

② 임시교사 및 임시교사 주변 가설휀스 설치

③ 기존 교사 전체 철거

④ 교사 개축(2030년 예상) 및 복합화시설 공사 동시 진행

(복합화시설 규모에 따라 공사 기간 연장 예상)

⑤ 외부공간 조성
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3.3.3 배치계획 방향 선정

2) 배치대안 2 : 개축 공사 시 기존 교사 활용, 복합화시설 미반영, 전체 철거 후 개축

• 기존 교사 활용하여 개축 : 개축 공사 중 학교 운영

• 복합화 시설 미반영

• 남측도로 : 공사 중 공사차량 진출입구로 활용, 공사 완료 후

보행자 및 차량 진입 주출입구로 계획

• 서측도로(기존 주출입구) : 공사 중 보행자 및 차량

진입도로로 활용, 공사 완료 후 보행자 전용 부출입구로 계획

• 개축교사 북측에 추후 증축 부지 확보

• 예상 공사 진행 순서

① 기존 체육관 철거 후 공사차량진출입로 조성

② 개축부지 주변 가설휀스 설치

③ 교사 개축 후 이전 (2030년 예상)

④ 기존 교사 전체 철거

⑤ 외부공간 조성
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3.3.3 배치계획 방향 선정

3) 배치대안 3 : 휴교 후 개축, 복합화시설 미반영, 학생식당 및 예술협력실 존치 후 개축

• 휴교(2027년 예상) 후 개축 : 개축 공사 중 미운영

• 금회 개축 시, 복합화시설 미반영 (추후 복합화시설 필요 시, 

부지 남측 배치 가능)

• 남측도로 : 공사 중 공사차량 진출입구로 활용, 공사 완료 후

보행자 및 차량 진입 주출입구로 계획

• 서측도로(기존 주출입구) : 공사 중 폐쇄, 공사 완료 후

보행자 전용 부출입구로 계획

• 개축교사 남측에 추후 증축 부지 확보

• 예상 공사 진행 순서

① 기존 체육관 철거 후 공사차량진출입로 조성

② 개축부지 주변 가설휀스 설치

③ 기존 교사 철거 : 급식실(2층), 협력종합예술실(1층) 존치

④ 교사 개축 및 존치 교사 리모델링

⑤ 외부공간 조성

⑥ 재개교 (2030년 예상)
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3.3.3 배치계획 기본방향

4) 복합화시설 입지 여부 검토 : 금회 개축 사업 시 복합화시설 미 반영

• 전농중학교 학교복합시설 건립 사업 컨설팅 용역

수행

• 컨설팅 결과 (2024.09.06.) : 주변 재개발로 인한

지역 변화, 학교 인근 유사시설(수영장 등) 및 학생

수 감소로 인한 전일중과의 통폐합 가능성, 

학교로의 불편한 접근성 등을 종합적으로 고려하면

현재 시점에서의 학교복합시설 건립사업 추진은

적절치 않다고 판단되며 추후 여건 변화가 있을 시

별도의 검토가 필요하다고 판단됨

• 금번 전농중 그린스마트 미래학교 개축사업에

복합화시설 미반영
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3.3.3 배치계획 방향 선정

구분 대안 1  : 임시교사+전체개축+복합화시설 대안 2  : 임시교사 배제+남측전체개축 대안 3 : 휴교 후 개축 + 복합화시설 배제

대안

주안점

기존 교사 전체 철거 후 북측에 개축
임시교사 활용
부지 남측 도로에 면하여 복합화시설 배치
차량 및 보행자 주출입구 : 남측도로

기존 체육관 철거 후 남측 개축
개축 기간 기존 교사 활용 : 임시교사 배제
복합화 시설 미반영
차량 및 보행자 주출입구 : 남측도로

휴교 후, 기존 교사 일부 철거 후 개축
임시교사 불필요
복합화시설 입지 가능하도록 남측 비움
차량 및 보행자 주출입구 : 남측도로

장단점
• 휴교없이 개축 가능
• 개축공사로 인한 소음 등 학습환경 저하
• 임시교사 설치에 따른 사업비 증가

• 휴교없이 개축 가능
• 개축공사로 인한 소음 등 학습환경 저하
• 기존 교사 활용으로 개축공사 기간 중

학습공간 유지, 사업비 절감

• 휴교 후 개축공사
• 개축공사로 인한 학습환경 저하 없음
• 재개교 시, 존치동의 리모델링 공사 필요

선택 개축 기간 휴교 및 복합화 미반영 결정

5) 배치대안 종합 : 휴교 후 개축, 복합화 미반영 대안 선정
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3.4 위해요소 예측 및 최소화 방안

• 공사차량 진출입구 안전대책 수립 필요

- 도로폭과 전일중 학생 통학로 등을 고려할 시, 공사차량 진

출입로는 전농중 남측 사가정로17길이 타당할 것으로 판단

- 개축공사 전 체육관을 철거하여, 공사차량 진출입 동선 확

보 필요

- 사가정로17길과 운동장은 약 1.85M 레벨차가 있으므로, 안

전한 공사차량 진입 경사로 계획 필요

- 개축공사 완료 후, 공사차량출입구를 보행자 및 차량 주출

입구로 활용할 수 있도록 계획 고려

<사가정로17길>
래미안아름숲아파트 공사 시 조성된 막다른 도로
보차분리로 통학안전 확보 가능
직선형 도로 공사차량 진입 용이

<사가정로13길>
현재 전농중, 전일중 주진입도로
보차 혼용도로 통학안전 확보 곤란
골목길 형태로 공사차량 진입 곤란

전일중

래미안
아름숲
아파트

전농중
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3.4 위해요소 예측 및 최소화 방안

• 공사 착공 전 인근 주택 안점점검 실시 필요

- 철거 및 개축공사에 따른 인근 노후 주택의 안전성 확보를 위해 공사 전 안전점검 실시

- 사가정로13길과 17길 인접 노후 주택에 대해서는 경사계, 크랙 측정 게이지 등을 부착하여 상시 안전 점검 실시 필요

- 노후 주택과는 최대한 이격하여 개축교사 배치

• 전일중학교 및 서울시립대 학습환경 보호 대책 수립 필요

- 전농중 개축 공사 시, 전일중과 서울시립대으로의 소음 전달 최소화를 위해 방음휀스 설치

- 석면해체 및 기존 건축물 해체 시기는 학사일정을 고려하여 시행 : 전일중 및 서울시립대와 공사 일정 협의 필요

- 전일중학교 통학로인 사가정로13길로의 공사차량 출입 배제 필요

• 인근 아파트 소음 방지대책 수립 필요

- 철거 및 개축공사 시, 동측 아파트 단지로의 소음전달 최소화를 위해 방음휀스 설치

- 아파트 입주민 대표와 연락체계를 구축하여 공사 진행 상황 등 수시 공유 필요

전일중 전농중

래미안
아름숲
아파트

래미안아름숲
아파트

전농중운동장

가설 방음휀스 사례전농중 동측 아파트단지전농중 서측 전일중학교
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3.5 건축규모 계획

3.5.1 개축 규모 산정

• 철거 연면적 기준은 건축물대장(총괄표제부) 기준

• 존치 건축물 : 급식실, 협력종합실습실 2개동
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3.5.2 스페이스 프로그램

• 교실의 이용률은 70%로 가정하여 입력

• 주당 수업시수 및 연간수업은 34주, 33시간을 전제함

• 과목별 수업시간(장소)비율 전제

- 과학/기술·가정 (이론 50 : 실험/실습 50) 

- 음악, 미술 (이론 20 : 실험/실습 80%)

- 선택교과 (이론 100)

- 창의적체험활동 (교내 다목적교실 50 : 교외시설 50)

• 이론중심 강의실 1실의 크기 = 일반(학급)교실 1칸

• 실험(실습) 중심교실 1실의 크기 = 1.5칸 교실 + 0.5칸 준비실 = 2칸

• 스마트 첨단교실, 스마트 메이커스페이스, 스마트 홈베이스 확보

• 공용면적 45% 적용

(필수 공용면적(현관, 복도, 계단, 전기실, 기계실 등)은 연면적의 35% 적용)

• 사격장 면적 = 기존 사격장 면적 + 공용면적(20%) = 305㎡ X 120% = 366㎡

(공용면적 산출 : ＂2022년도 학교시설증축사업 시설기준단가 변경＂ 증축 시 공용면적 20% 적용 참조)

• 지하주차장면적 = 교육부 중학교 18학급 기준면적 7,889 ㎡의 70% 약 27대를 기준으로 산정 (1대당 40 ㎡)

(지하주차장면적 = (7,889 ㎡ / 200 X70% ) X 40 ㎡ = 1,080 ㎡)

• 급식실, 학생식당은 금회 개축 제외 : 재개교 시 리모델링 필요, 개축교사동에서 2층 학생식당으로의 연결통로 설치 필요

• 협력종합예술실 존치 : 개축 후, 다목적실 기능을 갖춘 협력종합예술실과 창고로 활용. 재개교 시 리모델링 필요

1) 스페이스 프로그램 산출 근거
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3.5.2 스페이스 프로그램 산출 근거

2) 전농중 그린스마트 미래학교 개축사업 스페이스프로그램

• 전농중학교 개축교사 지침 연면적 : 7,790㎡

( 0%~-5%이내 면적 조정 가능)

• 사격장 : 공용면적(20%) 포함면적임. 별동 계획 가능

• 일반강의실(특수학급 포함)과 공용교실 면적은 지침면적

이상으로 계획

나머지 실면적은 실별 기능에 지장이 없는 범위 내에서

설계 의도에 따라 실별 ±10% 이내 면적 조정 가능

• 보건실과 별도로 1층에 일시적관찰실로 활용가능한 실 배

치 (설계도서에 일시관찰실로 활용가능 실명 아래에 “(일시

관찰실)”이라고 명기 )

• 홈베이스는 학년별, 층별 분산배치 가능

• 개축교사에서 존치 학생식당(2층)으로의 연결통로 반드시

계획

• 사격장은 10m 공기소총사격작으로 계획

개축교사동 내 지하 또는 지상, 별동 계획 가능
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3.5.3 규모계획 적정성 검토

1) 검토안 배치계획

래미안아름숲
아파트

전일중
+23.06

서울시립대

개축교사
학생식당
(존치)

협력종합예술실
(존치)

운동장
+25.85

+25.51

+26.00 +30.82

+29.87

• 휴교(2027년 예상) 후 개축

• 존치 학생식당 및 협력종합예술실 접근성을

고려하여 기존 교사 위치에 개축

• 개축교사에서 존치 학생식당(2층)으로의 연결통로

계획

• 남측도로 (사가정로17길, 보도 조성) : 보행자 및

차량 진출입 주출입구로 조성

• 서측도로(사가정로13길) : 보행자 전용

부출입구로 조성

• 차량출입구에서 대지경계 남측과 동측으로

차량진입로 계획 : 보차 분리 계획

• 존치 급식실 전면 작업차량 접근 공간 확보

• 개축교사와 존치 학생식당 사이 통로로

지하주차장 출입구 조성

• 법정 주차대수 확보 : 지하주차장 27대 + 

지상주차장 20대 확보

• 개축교사 남측에 추후 증축 가능

• 복합화시설 필요 시, 남측 부지에 입지 가능
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3.5.3 규모계획 적정성 검토

2) 검토안 설계개요

구분
지침(법정)
면적(㎡)

검토안면적
(㎡)

지침대비
면적(㎡)

지침대비
비율(%)

비고

대지면적 26,562.00 

교사지침면적 7,790.00 7,764.12 - 25.88 99.67

주차장지침면적 1,080.00 1,056.54 - 23.46 97.83 지하 27대

사격장지침면적 366.00 364.14 - 1.86 99.49

법정조경면적 1,992.15 5,381.65 3,389.50 20.26 법정 7.5%

구분

개축(검토안)
존치

(건축물대장면적)
총계 비고

교사
지하

주차장
사격장 급식실

협력종합
예술실

건축면적 2,629.80 553.42 200.00 3,383.22 

건폐율 9.90% 2.84% 12.74% 법정30%

연면적 지하1층 440.28 1,056.54 364.14 1,860.96 

1층 2,495.70 405.49 200.00 3,101.19 

2층 1,731.78 553.42 2,285.20 

3층 1,548.18 1,548.18 

4층 1,548.18 1,548.18 

계 7,764.12 1,056.54 364.14 958.91 200.00 10,343.71 

용적률산정
연면적

7,323.84 - - 958.91 200.00 8,482.75 

용적률 27.57% 4.36% 31.94% 법정120%

주차대수산정
연면적

7,764.12 364.14 958.91 200.00 9,287.17 

• 산출 스페이스프로그램 적용 가능 예상
• 법정 건폐율, 용적률 범위 내 개축 가능 예상
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3.5.3 규모계획 적정성 검토

3) 검토안 일조검토

• 교육환경 보호에 관한 법률 시행규칙 별표 1 평가기준

• 교사 : 동짓날 기준 8시부터 16시까지 총 4시간 이상 일조 또는 연속일조 2시간 이상

체육장 : 동짓날 기준 8시부터 16시까지 총 2시간 이상 일조 또는 연속일조 1시간 이상

• 검토안은 10시 이후 양호한 일조를 확보할 수 있을 것으로 예상됨

08시 10시 12시

16시14시
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3.5.3 규모계획 적정성 검토

4) 검토안 평면계획

• JBS방송실

• 독서, 전시가 가능한 전시홀

세종예술고등학교 중앙홀

• 외부공간과 연계된 도서설

마포고등학교

1층 평면도한국교육녹색환경연구원
서울특별시교육청 그린 스마트 미래학교
업무 매뉴얼, 뉴딜 가이드라인

• 예술실 (리모델링)

연신중학교
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하나고등학교

• 존치 학생식당 연결통로

• 오픈 시청각실 : 발표, 그룹강의

• 디지털프라자 (컴퓨터실)

출처 : 미리 만나는 스마트교실, 
미래교육체험관 : 네이버 블로그
(naver.com

2층 평면도

3.5.3 규모계획 적정성 검토

4) 검토안 평면계획

https://m.blog.naver.com/iotspace/221881097471
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• 다목적 학습 공간

• 쉼과 학습이 있는 홈베이스

• 스마트메이커 스페이스

메이커스페이스 : 공항고

3층 평면도

3.5.3 규모계획 적정성 검토

4) 검토안 평면계획



전농중학교 그린스마트 미래학교 사전기획

- 106 -

전주도서관 트윈세대공간 ‘우주로1216’

• 독서와 학습이 가능한 다목적 공간

• 다양한 활동이 가능한 미술실

당산서중 미술실

• 발표회가 가능한 음악실

평택여고

4층 평면도

3.5.3 규모계획 적정성 검토

4) 검토안 평면계획
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• 에너지관리 시스템(BEMS) 적용

• 안전한 10M 공기소총 사격장

대구사격장

지하층 평면도

3.5.3 규모계획 적정성 검토

4) 검토안 평면계획
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3.5.3 규모계획 적정성 검토

5) 검토안 단면계획

• 기존 대지 레벨에 순응하는

단면계획 수립 필요

• 성절초 최소화 방안 필요
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3.6 주요 설계 공모 지침

• 교육기획 및 건축기획 사용자 참여 결과와 관리 운영적 측면, 건축 기준, 관련 지침 등을 반영한 설계 지침 선정

• 안전한 학교, 스마트교실, 그린학교, 공간 혁신을 통해 전농중학교 그린스마트 미래학교 건축 계획 방향 제시

1) 안전한 학교 조성

① 보행자가 안전하고 편리한 외부공간

- 보차분리를 통해 단순하고 안전한 보행자 동선 계획

- 사가정길13길과 사거정길17길의 현황을 면밀히 분석하여, 안전한 보행 및 차량 진입동선 계획

- 옥외 학습공간(운동장 등)에 차량 진입 배제 (단, 비상차량 진입 동선 확보)

- 모든 건물을 연결할 수 있는 내부동선 확보 : 존치 건물과의 연결동선 고려

- 학생 등하교 편의성과 접근성을 위한 부출입구 계획

- 안전하고 여유로운 주차공간 확보 (지상+지하 주차공간 확보)

② 안전과 주변환경 보호를 위한 건축 계획 수립

- 안전과 학습환경 보호를 위해 학교 휴교를 전제로 계획 수립

- 안전한 공사 진행을 위한 철거 계획 및 공사차량 출입구 확보 (철거순서 및 공사차량 진입로 확보 관련 개념도 설계도서

에 표현)

- 인근 전일중학교와 아파트 단지의 안전 확보 및 소음 차단을 위해 인접대지에서 최대한 이격하여 개축교사 배치

- 동서측 주거지와 전인중 인접 부분에는 식재 또는 담장 등을 설치하여 학습환경 보호

③ 범죄없는 학교 조성

- 범죄예방설계 (CPTED DESIGN) 적용 : CCTV, 조명 등을 설치하여 사각지대 배제
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④ 장애물 없는 생활 환경 구현

- 누구나 자유롭게 출입할 수 있는 안전한 환경 조성 (유니버설디자인)

- BF인증 획득

- 접근도로와 학교 부지 내 레벨차를 고려하여 적정 경사로 계획 수립

⑤ 감염병 예방을 위한 건축계획 반영

- 감염병 발생 시, 감염자와의 동선 분리가 가능하도록 주출입동선 이외 부출입동선 계획

- 보건실과 별도로 1층에 일시적관찰실로 활용가능한 실 배치 (설계도서에 일시관찰실 명기 : 지침시설 실명 아래에 “(일시관

찰실)”이라고 명기 )

- 미세먼지, 바이러스로 부터 안전한 공기질 관리 시스템 구축

2) 스마트 학습 환경 조성

① 모든 교과 수업 과정에서 스마트 기기를 활용한 수업이 가능한 시스템 구축

- 공용공간 포함 모든 학교 공간 내 무선망을 구축하여, ICT 기기(태블릿PC, 크롬북, 노트북 등) 사용 환경 조성

② 교과 특성을 반영한 첨단 학습기자재 구비

- 스마트 메이커스페이스 : 시각적으로 개방된 공간으로 계획 / 다양한 만들기, 목공, 3D 프린터 등 설치 공간 확보

- AR, VR 체험 및 각종 데이터를 스마트 디바이스를 이용하여 체험할 수 있도록 하고 디지털 인프라를 구성

- STEAM실 : 다양한 모둠이 만들어질 수 있는 이동하기 쉬운 가구 적용

③ ICT 확장성 계획

- 각종 무선통신설비, 전기설비 등을 통합 설치할 수 있도록 중추설비 공동구(ICT Spine)를 설치하여 향후 설비 확장성 확보

- 미관적 측면에서도 점차 증가하고 있는 교실 내 전기/ 통신/ 컴퓨팅 설비를 수용할 수 있도록 계획
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3) 친환경 그린 학교 계획

① 친환경 녹지 공간 및 옥외휴게공간 조성

- 지속가능한 생태전환교육장으로서의 옥외 공간 조성 : 학교숲을 조성하여 휴게공간으로 활용

- 학년별 텃밭을 조성 : 식물의 성장과정을 관찰하는 생물학 프로젝트 수업 장소로 활용

- 자연이 있는 중정을 계획하여 사색 및 독서공간으로 활용

- 녹지공간은 단순 수목 식재 공간이 아닌, 휴식/학습/사색/만남의 장소로 조성

- 옥상녹화를 통한 열섬현상 완화 여름철 냉방부하 경감 효과

- 홀, 도서실, 복도, 학생식당 등에 실내정원을 계획하여 친환경 실내 공간 조성

② 제로에너지 건축물 구현

- 신재생에너지 도입은 통한 에너지 자립률 확보

③ 건물 에너지관리 시스템(BEMS) 적용

- 정보수집과 데이터베이스화를 기반으로 건축물의 에너지 절감극대화

- 친환경 정보를 시각적으로 볼 수 있는 시설 확보하여 생태 교육환경 조성

4) 공간혁신 : 미래 학습 공간 조성

① 편안하고 조용한 도서실(꿈담터) 구축

- 모든 학년 학생들이 접근 용이한 위치에 도서실 배치

- 독서공간, 토론 및 학습공간, 휴식공간 등 다양한 내부 공간 조성

- 도서실은 옥외공간과 연계될 수 있도록 계획

② 학습, 독서, 휴게, 회의 등이 가능한 공용공간 조성

- 복도를 독서, 학습, 휴게, 회의 공간으로 활용할 수 있는 공용공간 조성

- 사물함, 옷장이 구비된 홈베이스 조성
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③ 다양한 활동이 가능한 다목적 활동공간(다목적교실) 조성

- 동아리 활동, 실내 스포츠 활동 등이 가능하도록 다목적 교실 조성

- 방음 고려, 전면거울 설치, VR 장비 등 구비

④ 다양한 교과교실 확보

- 과학전용실험실 : 실험 후 발표 및 전시공간 계획, 준비실 확보

- 기가전용실습실 : 요리수업이 가능한 시설 구비

- 음악실 : 최첨단 음향시실 및 각종 연주가 가능한 환경 조성. 악기, 준비물 등을 수납할 수 있는 효율적 수납장 구비.

방음시설 계획, 공연을 위한 소규모 무대 조성 등

- 스마트 메이커 스페이스 : 가급적 STEAM실 인근에 배치하고, 다양한 공학적 도구(3D 프린터, 3D 펜 등) 구비

- JBS방송실 : 촬영 및 편집이 가능한 멀티미디어 장비 구축

- 협력종합연습실 : 기존 협력종합예술실을 리모델링하여 조성. 거울이 있어 무용 및 체조를 연습할 수 있는 공간 조성

(개축 후, 기존 협력종합예술실은 협력종합연습실과 창고로 활용 예정)

- 사격장 : 엘리트 체육 및 일반학생 취미활동을 위한 사격장 조성. 총기류, 관련 장비를 보관할 수 있는 수납공간 확보

안전 최우선으로 고려, 별동 또는 지하 공간 조성 가능 (10M 공기소총 사격장)


